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Durante los últimos años mi experiencia laboral, se ha obtenido en la Gerencia de 
Infraestructura del Ministerio Público, a la cual he pertenecido como Asesor en este 
Gerencia  realizando entre las principales labores las siguientes: 
 Supervisar la labor que realizan los supervisores y residentes de obra. 
 Revisar y aprobar las valorizaciones mensuales de obra.  
 Elaborar los formatos para el pago de valorizaciones y elevarlos a gerencia.  
 Revisar y aprobar los expedientes técnicos presentados por los consultores.  
 Coordinar los estudios de Pre-Inversión a nivel de Perfil, Pre-Factibilidad y 
Factibilidad. 
 Elaborar y supervisar el cumplimiento del Presupuesto de Inversiones del Ministerio 
Público. 
 Participar como miembro en los Comités Especiales y en el Comité Especial 
Permanente de Obras e Inversiones. 
 Diseñar, aprobar y supervisar las modificaciones y ampliaciones en la sede del 
Ministerio Público a Nivel Nacional. 
 Aportes de mejora en los monitoreos en las obras de la Gerencia de Infraestructura.     
 Otras tareas encargadas por el Gerente de Infraestructura y la Directora Nacional del 
Proyecto. 
 Elaboración de las bases para las diferentes Consultarías y Licitaciones  de Obras del 
Ministerio Público, como Estudios de Pre Inversión, Expedientes Técnicos, 
Supervisión de Obras y Obras. 
 Coordinador de los estudios y obras realizados en esta Gerencia. 
La Gerencia de Infraestructura es  el ente formulador y ejecutor del Ministerio Público, 
encargado de realizar todas las etapas de estudios y ejecución de los proyectos de Inversión 
Pública, como Sedes de las Fiscalías y División Medico Legal en los Diferentes 
departamentos provincias y distritos del Perú, realizando para ello todos los procesos para 
la convocatoria de los mismos, en esta gerencia se realizan y convocan los diferentes 
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estudios desde de Pre-Inversión enmarcados dentro del ámbito del Sistema Nacional de 
Inversión Publica, Expediente Técnicos, Obras y la Contratación del Supervisor  de las 
mismas. 
En el presente trabajo se tratará de reflejar la experiencia lograda en la Obra “Construcción 
de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad”, como coordinador de la misma, esta obra 
fue Licitada en convenio con el Organismo Internacional para las Migraciones y el 
Ministerio Público, ejecuta por la empresa ALTESA Contratistas Generales,  y supervisada 
por la empresa VCHI. S.A. Ingenieros Consultores. 
Asimismo como coordinador de la  obra por parte del Ministerio Publico se tuvo 
injerencia, tanto en aspectos técnicos como económicos en el desarrollo de la obra, 
interviniendo en la aprobación de valorizaciones, solicitudes de adicionales ampliaciones 
de plazos, entre otros. 
Como antecedentes debo indicar que la Obra en mención, contaba con un Expediente 
Técnico del año  1995, el mismo que fue actualizado  y los planos de Estructuras adecuado 
al  Nuevo Reglamento Sismo Resistente. Siendo el responsable de estos trabajos el 





En la Obra “Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad”, se construyó un 
edificio destinado a satisfacer  la función Fiscal y Administrativa de la sede del Ministerio 
Público en el Distrito Judicial de La Libertad.  
El  terreno  del  Ministerio  Público para la sede del Distrito Judicial de  La Libertad en 
Trujillo, se encuentra ubicado en la equina formada por la Av. Jesús de Nazareth y Daniel 
Alcides Carrión, en la Urbanización San Nicolás de Trujillo. 
Las medidas perimétricas encontradas son: 
 Por el frente (Av. Jesús de Nazareth) con 43.42 m. 
 Por la Izquierda (Calle Daniel A. Carrión)  con  23.13 m. 
 Por la derecha (Colindantes con Vecino)  con 20.05 m. 
 Por el Fondo (Colindantes con Vecino)  con 43.90 m. 
El área total del terreno es de 942.62 m2. 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
El edificio está destinado al funcionamiento, de las Fiscalías Provinciales y Superiores, que 
constituyen el Distrito Judicial de La Libertad, además de contar con las facilidades 
administrativas y con los servicios complementarios necesarios de una edificación de esta 
naturaleza y las normas reglamentarias exigidas. 
Asimismo con la construcción del edificio se satisface las necesidades de infraestructura 
del Ministerio Público en el Distrito Judicial de la Libertad, que venían laborando en 
locales alquilado y que en el momento de la ejecución de la obra contaba con 33 Fiscalías 
entre Provinciales y Superiores  
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En el diseño el edificio se tuvo en cuenta las siguientes  características de la función fiscal,  
considerando en primer lugar la naturaleza de las funciones y actividades que se 
desarrollan en un edificio del Ministerio Público, donde la prioridad la tienen las Fiscalías 
Provinciales y Superiores.  Las Fiscalías en total son: 9 Fiscalías superiores, 24 Fiscalías 
provinciales y un despacho para el Fiscal Superior Decano.  Dichas Fiscalías tienen un alto 
grado de independencia en su funcionamiento. Asimismo se consideraron las oficinas de 
apoyo administrativo como la oficina de administración, atención al usuario, almacén de 
bienes incautados, oficina de informática, Archivo. 





Semisótano  756.52 
Primer Piso  698.55 
Segundo Piso  649.55 
Tercer Piso 639.39 
Cuarto Piso 639.39 
Quinto Piso 639.39 
Sexto Piso  639.39 
Sétimo Piso  645.75 
Azotea 23.94 
TOTAL 5,331.87 
El proyecto comprende: 
 Semisótano con 756.52 m2, (A.C.)   
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Donde están ubicados los Estacionamientos, almacén de bienes incautados, carceleta de 
hombres y otra de mujeres, Unidad de Servicios, tres Servicios Higiénicos, Cuarto. De 
Basura, Cuarto. De Bombas, Cisterna Subterránea, Grupo Electrógeno y una Sub-Estación 
Eléctrica. 
 Primer piso con 698.55 m2, (A.C)   
Donde se ubican los siguientes ambientes, Una Jefatura de División, Supervisión 
Administrativa, Central Telefónica, Servidor PC, Registro Nacional de Detenidos, Pool de 
Fiscales, Comisión Central Descentralizada de Control Interno, Archivo, Policial, 3 
Estacionamientos, Despacho Fiscal, 4 Servicios Higiénicos , Un Servicio Higiénico 
Principal de Hombres y Mujeres, Archivo General, Mesa Única de Partes, Almacén y una 
Dependencia de Seguridad. 
 Segundo piso con 649.55 m2, (A.C)   
Donde se ubican los siguientes ambientes, 05 Despachos Fiscales, 04 Fiscales Adjuntos, 
Equipo de Asistentes, 05 Equipos de Asistentes de Mesa de Partes,  Sala de Niño y 
Adolescente, Auditorio, Cuarto de Sonido, Kitchenette, Depósito y un Servicio Higiénico 
Principal de Hombres y Mujeres. 
 Tercer piso con 639.39 m2, (A.C)  
Donde se ubican los siguientes ambientes, 06 Despachos Fiscales, 06 Fiscales Adjuntos, 
Equipo de Asistentes, 06 Equipos de Asistentes de Mesa de Partes,  Sala de Niño y 
Adolescente y un Servicio Higiénico Principal de Hombres y Mujeres. 
 Cuarto, Quinto y Sexto pisos (Típicos)  con 639.39 m2, (A.C) 
En cada uno de estos pisos se ubican los siguientes ambientes por piso típico,  06 
Despachos Fiscales, 06 Fiscales Adjuntos, Equipo de Asistentes, 06 Equipos de Asistentes 
de Mesa de Partes,  Sala de Niño y Adolescente y un Servicio Higiénico Principal de 
Hombres y Mujeres. 
 Sétimo piso con 645.75 m2,  (A.C)   
Donde se ubican los siguientes ambientes, 04 Despachos Fiscales, 04 Fiscales Adjuntos, 
Equipo de Asistentes, 03 Equipos de Asistentes de Mesa de Partes,  Sala de Niño y 
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Adolescente, Apoyo de Secretaría, Despacho de Decano con Servicio Higiénico  y un 
Servicio Higiénico Principal de Hombres y Mujeres. 
 Azotea con  23.94 m2,  (A.C)   
Donde se ubican los siguientes ambientes, Un Cuarto de Bombas, Tanque Elevado, y un 
Cuarto de Máquinas. 
ACCESOS 
En el proyecto se consideraron cuatro tipos de accesos: 
 Un acceso principal peatonal por la avenida Jesús de Nazareth, que es el acceso 
principal del edificio; que cuenta con gradas en su fachada principal y un pórtico, para 
darle un carácter más institucional, también se encuentra a un lado de las gradas una 
rampa para el ingreso de minusválidos. 
 Un acceso para empleados, funcionarios y P.N.P., por la calle Daniel Alcides Carrión. 
 Una salida de emergencia por la calle Daniel Alcides Carrión, por la cual desemboca la 
escalera de emergencia. 
 Un acceso vehicular al semisótano, el cual será usado para vehículos oficiales del 
Ministerio Público. 
CIRCULACIONES 
Se ha planteado un gran hall central que organiza la circulación tanto vertical como 
horizontal, pues a este hall desembocan la  escalera Nº 1 y la escalera Nº 2, los dos 
ascensores, uno para minusválidos y otro para uso público, que comunican todos los 
niveles del edifico incluido el semisótano.  En la parte posterior de este hall central se 
encuentran los servicios higiénicos para el público, los cuales también cuentan con 
servicios  para minusválidos. 
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
Con respecto a la iluminación y ventilación, se han establecido prioridades buscando mejor 
iluminación y ventilación para los ambientes operativos (Fiscalías), en general se han 
organizado de la siguiente manera: 
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Se han aprovechado al máximo los dos frentes que dan a la avenida Jesús de Nazareth y la 
Calle  Daniel Alcides Carrión, además se tiene un patio central abierto en los siete pisos, y 
un patio en el lado izquierdo, para la iluminación de las oficinas, los cuales permiten tener 
una buena iluminación natural y una ventilación cruzada. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACABADOS 
Por la naturaleza del edificio de siete pisos, se ha considerado el sistema de pórticos, con 
muros de ladrillos y de concreto caravista en las paredes exteriores y el techo de aligerado 
y para las divisiones de las oficinas, tabiquería de drywall. 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Se ha considerado dos niveles de servicios higiénicos: 
 Servicios Higiénicos públicos generales: son los servicios públicos generales para el 
público y para el personal administrativo que asiste a las fiscalías y para el personal 
que trabaja en ellas. Cuentan con módulos de inodoro para personas con discapacidad. 
Además se ha considerado muebles de concreto para la zona de lavatorios de manera 
que las personas con discapacidad puedan apoyarse sin ningún problema. 




La actualización del Expediente Técnico se  basó en el proyecto original, desarrollado en el 
año de 1995, contándose con la adecuación del proyecto estructural realizado en el año 
2003, habiéndose tenido en consideración las disposiciones del Reglamento Nacional de 
Construcciones así como del Reglamento Nacional de Estructuras, Norma E-020, E-050, 
E-030 y E-060. 
ALCANCES 
La concepción estructural se basó en la aplicación de la norma E 030, que considera 
máximas longitudes para los bloques estructurales. El proyecto se ha desarrollado 






 Losas Aligeradas 
 Escaleras 
 Placas, etc. 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
MECÁNICA DE SUELOS 
Durante los trabajos de actualización del expediente Técnico, se ha podido observar que el 
estudio de suelos realizado en el año 1995 se había ejecutado teniendo en consideración las 
normas sismorresistente de esa época con características de menor exigencia que las 
actuales, sin embargo como estudio de suelos se puede considerar válido, sin embargo el 
contratista que ejecute la obra deberá previamente verificar los datos de este estudio que 
determino una capacidad portante de 3.0 Kg/cm2. 
El mencionado estudio deberá ser corroborado por el contratista a ejecutar la obra, el que 
deberá ejecutar una calicata de exploración a una profundidad no menor de 6.50 metros, 
para verificar el tipo de suelo donde se apoyará la cimentación y elaborar un ensayo de 
corte directo, de contenido de sulfatos y cloruros, y en caso el estrato donde se cimentará la 
estructura sea inestable, de relleno o con altos contenido de materia orgánica, el contratista 
deberá profundizar la cimentación, hasta encontrar un buen material para la cimentación de 
la estructura. 
Así mismo, si se encontrara el nivel de la napa freática durante las excavaciones para la 
cimentación, esta deberá ser rebatida  antes del vaciado del concreto, así como la 
utilización de aditivos para acelerar la fragua del concreto. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
Generalidades 
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El procedimiento de análisis utilizado por el proyectista consistió en modelar toda la 
estructura con el software K&BEST, tal como se muestra en la memoria de cálculo 
adjuntas en el Expediente Técnico, luego se han obtenido resultados para el diseño de 
columnas y cimentaciones, con los cuales se ha decidido reforzar estos elementos, 
cubriendo generalmente cuantías de acero necesarias. 
En las columnas se ha considerado para el refuerzo de estribos la utilización de estos de 
manera escalonada a fin de reducir los desplazamientos laterales y la influencia del corte 
por torsión en estas haciendo que los esfuerzos y mayores desplazamientos en el refuerzo 
externo se vea disminuido por la contribución de los refuerzos intermedios, formando 
pequeñas secciones de tipo cajón en las columnas, a continuación se muestra un esquema 















Para cualquiera de estos 
tipos de columnas se 
deberán colocar los 
estribos de acuerdo con la 
distribución dada en el 
dibujo CORTE 1-1, el 
esquema en planta se 






El Acero ha usar en todas las estructuras 
deberá ser de SIDERPERU por sus 
características técnicas para este proyecto. 
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En el proceso constructivo debe tomarse en consideración que los estribos acotados en 
Plano E-11 de Columnas corresponde a la zona central de repetición de esta, para la 
zona de confinamiento se deberá tomar lo acotado en el Plano E-10 
La estructuración usada es de pórticos de concreto armado, las losas aligeradas son de 25 
cm. de peralte, las losas macizas son de 20 cm. de peralte, las columnas varían entre 0.40 x 
1.00 o 1.10 de forma rectangular y en ángulo (L)  y las vigas son peraltadas de 0.65 y 0.85 
m. 
Para la sobrecarga el reglamento considera diferentes valores por tipo de ambiente que 
varían desde 250 a 500 Kg/m2 lo que genera para el diseño de los elementos diferentes 
refuerzos (como la continuidad en vigas con diferentes rigideces) que podría en 
determinada situación, la de menor rigidez ser afectada, bajo este análisis se ha 
considerado una sobre carga uniforme de 400 Kg/m2. (Que corresponde a corredores y 
escaleras) 
Para el procedimiento del análisis sísmico, se ha hecho según la última norma de diseño 
sismorresistente E-030 de Abril del 2003, la cual nos da los parámetros y coeficientes para 
calcular la cortante basal y el coeficiente sísmico, los resultados se muestran a 
continuación: 
- Coeficiente Sísmico             :  0.16 
- Cortante Basal  : 520.70 Tn. y 422.70 Tn 
Para él cálculo de las fuerzas axiales, cortantes y momentos, se ha utilizado el método 
matricial de desplazamientos, el cual nos permite obtener los desplazamientos en los 
nudos, así como las fuerzas finales de diseño. 
Para el Diseño de concreto Armado de todos los miembros se ha utilizado la norma de 
concreto armado E-060, así como la norma internacional ACI 318-99. 
Cimentación 
Para el caso de cimentación, se ha utilizado tanto zapatas aisladas, así como zapatas 
concentradas con vigas de cimentación para interrelacionarlas a fin de mejorar la 
estabilidad de éstas, así mismo se ha considerado una Falsa Zapata de concreto f´c=100 
Kg/cm2 para mejorar la resistencia del suelo. En el caso cuando  se produjeron 
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intersección con otros elementos, como muros, estos se vaciaron monolíticamente, para así 








Columnas y Placas 
El armado del acero de refuerzo de las columnas y placas se realizó  de acuerdo a lo 
indicado en los planos para cada nivel, se tuvo especial cuidado en respetar los 
recubrimientos reglamentarios, así mismo en las placas de espesor 15 cm. o menos se 
utilizó concreto con piedra chancada de ¼”  y una vibración del concreto adecuada durante 
la etapa del vaceado  del mismo, no permitiéndose que se originen “cangrejeras” en el 
concreto. 
Con respecto a las placas utilizadas como tabiques, con alturas que varían entre 0.90 y 3.00 
m., éstas  se vaciaron usando piedra chancada de ¼”, y el fierro vertical de las mismas se 
anclaron a las vigas donde se apoyan a una distancia no menor de 40 cm, y un doblez no 
menor de 15 cm, para todos los casos. 
En todos los casos de Columnas y Placas, el encofrado fue metálico, teniendo en cuenta 
que el acabado del concreto deberá tener una superficie lisa, lo que solo requerirá de un 
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Con respecto a las losas aligeradas, se realizará el armado de acuerdo a lo indicado en los 
planos, teniendo en cuenta los ensanches de viguetas en todos los paños con luz mayor a 
4.50 mt., el cual se realizara retirando un ladrillo sí y otro no (o dos o tres ladrillos) según 
las indicaciones en los planos. 
En todos los casos de Losas Aligeradas, el encofrado será metálico, teniendo en cuenta que 
el acabado del concreto deberá tener una superficie lisa, lo que solo requerirá de un 







Las losas macizas se realizarán de acuerdo a lo indicado en los planos, teniendo en cuenta 
que cada vez que quede un borde libre de la losa maciza (es decir un borde sin apoyo), este 
deberá tener una especie de viga de 4 fierros de ½”, con estribos de 3/8” cada 20 cm, como 
elemento de confinamiento de la losa maciza. 
En todos los casos de Losas Aligeradas, el encofrado será metálico, teniendo en cuenta que 
el acabado del concreto deberá tener una superficie lisa, lo que solo requerirá de un 















Para el caso de Vigas, se realizaron de acuerdo a lo indicado en los planos, teniendo en 
cuenta que cuando se traten de vigas que se apoyen en otras vigas, deberá considerarse un 
apoyo no menor de 40 cm en la viga de apoyo. 
Para todos los casos de vigas, se deberá tener en cuenta el recubrimiento mínimo, indicado 
en los planos, o en todo caso, en el Reglamento Nacional de Estructuras. 
En todos los casos de Vigas, el encofrado será metálico, teniendo en cuenta que el acabado 
del concreto deberá tener una superficie lisa, lo que solo requerirá de un posterior empaste 







Otros Elementos de Concreto Armado 
Para todos los demás elementos de concreto Armado (Vigas de Cimentación, Muros 
Perimetrales, Cisterna, Tanque Elevado, etc.), se deberá tener en cuenta las 
consideraciones del Reglamento Nacional de Estructuras. Igualmente todos los encofrados 
deberán ser metálicos, permitiendo un acabado liso sin imperfecciones. 
NORMAS A APLICAR 
La ejecución del proyecto cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Construcciones, así como el reglamento nacional de Estructuras, normas E-030, E-060, E-
020, E-050, así como las normas ACI 318-99. 
 






El proyecto trata de las instalaciones eléctricas interiores para la Construcción de la Sede 
del distrito Judicial de la Libertad, ubicada en la Mz. H, esquina de la Av. Jesús de 
Nazareth y la calle Daniel Alcides Carrión, Urbanización San Nicolás, Distrito y Provincia 
de Trujillo, de propiedad del Ministerio Público 
Alcances: 
Ducto de acometida subterránea al ingreso del local hasta la caja toma y medidor. 
Alimentador desde la caja toma hasta el tablero general. 
Sub alimentadores a los sub. tableros. 
Circuito de alumbrado, tomacorrientes  y otros usos 
Sistema de fuerza para electro bombas. 
Sistema de tierra. 
Artefactos de Alumbrado: 
Sistema de Alumbrado de Emergencia a batería. 
Sistema de emergencia de energía con grupo electrógeno. 
Secadores de manos en servicios higiénicos. 
Sistema de vigilancia con artefactos de alumbrado buscadores en torre de vigilancia. 
Comunicaciones: 
Sistema teléfonos, central telefónica, y teléfonos públicos. 
Sistema de parlantes. 
Sistema de alarma automática contra incendio. 
Sistema de circuito cerrado de TV vigilancia. 
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Sistema de circuito cerrado de TV expectación. 
Sistema de cómputo, estabilizadores de tensión. 
Radio. 
Sistema multimedia en sala de audiencias. 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
Será proporcionado por Luz de Sur S.A., quien  entregará la energía  a 220 voltios trifásico 
trifilar 60Hz en dos cajas toma F1, a ambos lados al ingreso del edificio de donde se 
derivará a los bancos medidores y de estos a los tableros de los pisos.  
Las cargas totales son: 
C.I. = 267,256 w.           M.D. = 207,917 w 
Sistema Telefónico: 
De la red de la CIA Telefónica, deriva al ingreso del local hasta llegar a la central 
telefónica en la oficina de seguridad para luego derivar en caja s de registro telefónico y 
pase a las diferentes salidas telefónicas del local (publico, directo, anexos) 
Las salidas comprende: caja, entubado y placa de salida. 
Sistema de Parlantes: 
Con central en oficina de seguridad y salidas en diferentes ambientes para perifoneo de 
llamadas, música o casets pre grabados de alarma.  
El sistema de parlantes de la sala de audiencia con su central y micrófonos inalámbricos se 
puede integrar al sistema general o viceversa. 
Las salidas comprenden: caja, entubado y alambre guía. 
Sistema de Alumbrado de Emergencia: 
Con una autonomía de 90 minutos con dos lámparas par 36 de 9w, baterías y cargador de 
plomo y  calcio, automático de estado sólido respectivamente. 
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La salida comprende un tomacorriente  
Sistema de Alarmas automático Contra Incendio: 
Es un sistema de detección de humo y alarma de incendio inteligente cuyo panel se 
encuentra en la oficina de seguridad. 
La salida comprende: caja, entubado, alambre guía  
Un medidor independiente de la caja toma conectada a la red de tal manera que al cortar la 
corriente del edificio permanece energizado. 
Del medidor va el alimentador hasta el tablero de fuerza del sistema de agua contra 
incendio y el tablero de alarma adyacente, el control de las electro bombas se realiza 
automáticamente por presostatos que activan la bomba contra incendio, de acuerdo a 
programa. 
El sistema de alarma manual de agua contra incendio esta compuesto por gong de alarma y 
pulsador que activa la presurización, ubicados adyacentes a los gabinetes de agua contra 
incendio. 
Para facilitar la evacuación de personal se cuenta con el alumbrado de emergencia a 
baterías en escaleras y corredores.  
Sistema de Cómputo, Estabilizadores: 
Cuenta con una central en la sala de servidor, contara con UPS con autonomía de 1 hora, 
además los estabilizadores para las oficinas de control. 
Artefactos de Alumbrado: 
De acuerdo con los niveles requeridos del tipo RAS-A 4x18W; RES-A 4x18w; RES-A-
3x18W braquetes de 80 VM y Antivandalico de 18W; de policarbonato prismático 2x11W. 
Sistema de Emergencia de Energía con Grupo Electrógeno: 
Un grupo de emergencia que proveerá de energía con transferencia automática. 
Secadores de Manos: 
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En servicios higiénicos de 1Kw en los servicios higiénicos del local. 
CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 
Para todo lo indicado en los planos y especificaciones son válidos: 
- El Código Eléctrico Nacional de 1,978 Tomos I y V (Vol. I y Vol. II). 
- El Código AEP. 




El proyecto trata de las instalaciones sanitarias interiores para la Construcción de la Sede 
del distrito Judicial de la Libertad, ubicada en la Mz. H, esquina de la Av. Jesús de 
Nazareth y la calle Daniel Alcides Carrión, Urbanización San Nicolás, Distrito y Provincia 
de Trujillo, de propiedad del Ministerio Publico 
Para el sistema de almacenamiento y abastecimiento de agua, contará con un conjunto 
cisterna-tanque elevado y para el sistema de desagüe se realizará por gravedad y se 
descargará a la red pública.  
SISTEMA DE AGUA FRÍA  
1. DOTACIÓN DE AGUA 
El presente diseño abastece del líquido elemento para el uso de Edificio de Comercial y de 
Oficinas, por reglamento se indica una dotación por el número de oficinas y áreas públicas, 
(RNC. S.222.2.02) Para el siguiente cálculo se ha considerado todos los ambientes de 
oficinas y zona de auditorio, 
6 Litros x m2 de oficina (inc. auditorio, almacenes y otros) =  4000 m2 x 6 = 24,000 
2 Litros x m2 de Estacionamientos = 400 x 2 = 800 Litros. 
TOTAL EN LITROS.......................................20,920 Litros. 
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2. CAPACIDAD DEL TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 
Para el cálculo de almacenamiento de agua se tiene por reglamento el 125% de la dotación 
total. (RNC. S.222.4). 
Luego la Capacidad será 20,920 x 1.25 = 26,150 entonces 30,000 lt. 
Capacidad del Tanque Elevado (1/3 de Dotación) = 1/3 x 30,000 lt = 10,000 lt. 
 Entonces utilizaremos 25,000 lt. 
Capacidad de la Cisterna (3/4 de Dotación) = 3/4 x 30,000 lt = 23,000 lt. 
 Entonces utilizaremos 43,000 lt.  
3. ALIMENTACIÓN DE LA RED PÚBLICA HASTA LA CISTERNA 
Teniendo en cuenta los siguientes datos: 
Presión de la red pública = 20 libras/pulg2 
Presión mínima de agua a la salida de la cisterna = 2.00 m 
Desnivel entre la red pública y el punto de la entrega a la cisterna = 2.50 m 
Longitud de  la línea de servicio = 20.00 m 
La cisterna debe llenarse en un periodo de 3 horas 
Volumen de la cisterna = 43m3  
Cálculo del gasto de entrada: 
 Q = volumen/tiempo = 43000/10800 = 3.981 l/seg.  
Cálculo de la carga disponible: 
 H = 20 – (2.00 x 1.42 + 2.50 x 1.42) = 13.61 libras/pulg2 
Selección del medidor: 
 Máxima pérdida del medidor = 50% de la carga disponible 
 H = 0.5 x 13.61= 6.81 libras/pulg2 = 4.90 m 
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Entonces según Ábaco: 
Diámetro del medidor  3/4” 
 Diámetro de la tubería de entrada 11/2” 
4. ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
La tubería de la cisterna es de 2” de diámetro. 
El Caudal de gastos agua será dado por: 
Teniendo en cuenta los gastos probables para uso privado (Unidades de Hunter): 
Gastos  Sótano = 0.81 l/seg. 
Gastos 1er piso = 0.81 l/seg. 
 Gastos 2do piso = 0.81 l/seg. 
Gastos 3er piso = 0.81 l/seg. 
Gastos 4to piso = 0.81 l/seg. 
 Gastos 5to piso = 0.81 l/seg. 
Gastos 6to piso = 0.81 l/seg. 
Gastos 7mo piso = 0.81 l/seg. 
Unidades totales = 264 uni. = 2.66 l/seg. 
La tubería de distribución es de 11/2” y los subramales utilizarán una tubería de diámetro 
de 3/4” y 1/2”  
5. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 
H.p. = (Caudal de bombeo por Pérdida de Carga) / 75 x (eficiencia = 50%). 
Caudal = volumen del T. E. / tiempo de llenado = 25,000 lt / 7,200 seg. =  3.47 lt/seg. 
Pérdida de Carga = Altura Dinámica + Pérdida por fricción + presión de salida 
Altura Dinámica = 40.50 m. 
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Pérdida por fricción = 34.50 m. 
Presión de salida en terminal es de 2.00m. 
Pérdida de Carga total = 40.50 + 34.50 + 2.00 = 77.00m. 
 H.P. = (1.11 x 77.00) / (75x0.50) =2.27 
Por lo tanto se utilizará un equipo de bombeo de 3.0 H.P. de 60 ciclos. 
Con una tubería de impulsión de 1.1/2” 
SISTEMA DE DESAGÜE 
El sistema se descarga por gravedad. Teniendo en cuenta las unidades de descarga global 
de todos los servicios higiénicos y kitchenette. 
Por lo tanto, la red de desagüe horizontal y vertical de diámetro 4” soportan las unidades 
totales de descarga. 
Las cajas de Registro a utilizar son de .30m. x .60m y de .45m x .90m con tuberías de 
salida de diámetro 4” y pendiente de 1% 
Características de bombas sumergibles 
Cantidad 1 Bomba.    
Caudal Qb=5.50 lts/seg    
Altura Dinámica Total Hdt=10.20 m.    
Potencia Hp=1.00    
Capacidad de Cámara de Recolección de Aguas Negras   
Almacenamiento=6.00 m3   
Tubería de Impulsión 4" 
Unidades de Descarga totales (hunter) 50 Unid. 
Potencia Hp=21 + Hp=1.0 (Jockey)  
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Capacidad de Cámara de Recolección de Agua Almacenamiento=16.00 m3  
Tubería de Succión 6" 
Tubería de Impulsión 4" 
Tubería de la jockey 1" 
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CAPÍTULO II 
CONVENIO CON  OIM 
La obra materia del presente informe se ejecuto a través de un convenio suscripto entre el 
Ministerio Público y el Organismo Internacional para las Migraciones, el procedimiento 
para suscribir el convenio fue el siguiente: 
 Proyecto de Cooperación Técnica Internacional. 
 Aprobación del Proyecto de Cooperación Técnica Internacional, por la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional(APCI).  
 Elaboración y suscripción de Addendum Nº 11 al Convenio de Ejecución de Proyecto 
C26-CPE, denominado Programa de Asesoramiento y Capacitación para el 
Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso  de Modernización. 
 Resolución de la Fiscalía de la Nación aprobando el Addendum Nº 11. 
 Transferencia de Fondos A OIM. 
El objetivo del Convenio de Cooperación Técnica Internacional con la Organización 
Internacional para las Migraciones, es la Construcción de la sede del Distrito Judicial de La 
Libertad, con la finalidad de lograr una adecuada  y oportuna prestación del servicio fiscal 
acorde con los principios de la recta administración de justicia en el Distrito Judicial de La 
Libertad  
Proyecto de Cooperación Técnica Internacional  
Este Proyecto fue elaborado por OIM y visado por el Gerente General del Ministerio 
Público, por la Gerencia Técnica de Modernización y el Gerente de Infraestructura. 
En Este Proyecto de Cooperación Técnica se describe en forma clara los siguientes puntos  
 Alcance del Proyecto, los datos del mismo (Antecedentes y justificación). 
 Descripción del Proyecto. 
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 Descripción del sector (área de influencia del Proyecto y del Distrito Judicial, Política 
de Organización Territorial regional, Población Afectada por el Proyecto, 
Características Socioeconómicas y culturales de la población afectada). 
 Estrategias del Gobierno del Perú en el Sector.  
 Situación actual del Ministerio Público. 
 Situación Prevista al Final de la Cooperación. 
 Objetivos, Metas y Actividades.  
 Criterios de evaluación periódica del Proyecto. 
 El Proceso de Transferencia. 
 Marco Institucional. 
 Riesgos y Garantirás. 
 Requisitos Previos.  
 Cooperación de la OIM en el Sector Público. 
Aprobación del Proyecto de Cooperación Técnica Internacional, por la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional(APCI). 
El proyecto de Cooperación se remite a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 
la misma que mediante Nota APCI (DE) 7-5-E/006, oficializa el Sub Proyecto 2 “ 
Construcción de la Sede del Distrito Judicial de la Libertad” en lo que respecta al 
componente de Cooperación Técnica. 
Elaboración y suscripción de Addendum Nº 11 
El Addendum  Nº 11, se realizó en cumplimiento del acuerdo Noveno del Convenio 
Original de Ejecución del Proyecto, suscrito el 31 de julio de 1997 y la Resolución Nº 203-
2001-MP-FN, del 16 de Abril 2001 con el fin de ampliar el presupuesto del Proyecto 
denominado Programa de Asesoramiento y Capacitación para el Fortalecimiento de la 
Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización” C26-CPE, cuya unidad 
ejecutora es el Ministerio Público, y tiene como fuente cooperante a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
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Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación, Nº 1774-2004-MP-FN del 22 de 
Diciembre del 2004, se resuelve aprobar el Addendum Nº 11 al Convenio Nº c26-CPE 
“Programa de Asesoramiento y Capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del 
Ministerio Público en su Proceso de Modernización”  El mismo que es firmado por la 
Fiscal de la Nación Dra. Nelly Calderón Navarro, y la Directora de la OIM para los países 
de la Comunidad Andina Sra. Maria del Pilar Norza Hernández, y cuenta con los vistos 
buenos del Gerente General y el Gerente de Modernización.  
Transferencia de Fondos A OIM. 
Con la Resolución de Aprobación de la Addendum Nº 11, se realizó la transferencia de 
fondos a OIM por un monto de S/. 5´065,236.00, en tal sentido, se efectuó el compromiso 
presupuestal en el calendario del mes de Diciembre del 2004, por la fuente de 
Financiamiento Recursos por Operaciones de Crédito externo con Número de SIAF 7283 y 




Convocatoria Licitación Nº 001-2005-MP/OIM Obra “Construcción  de la Sede del 
Distrito Judicial de La Libertad” 
De acuerdo con la Guía de Procedimientos de  la OIM, el proceso se inicia con una Pre 
Calificación de los postores que desean presentarse a la licitación, para la Pre Calificación 
se sigue el siguiente formato: 
CUADRO DE PRECALIFICACIÓN DE POSTORES 
      REQUERIMIENTOS               POSTOR :         
A. SOBRE LA EMPRESA     
  1.- 
Empresa Jurídicas Constituidas en el 
Perú  
Empresas Nacionales Constituidas  
en el Perú bajo las Leyes del Estado Peruano. 
 
Asoc.: (Máximo 3 empresas)                             




de la Empresa  
Adjuntarán: 
 - Testimonio de Constitución inscritos en RR.PP 
 - Testimonio Poderes del Represen. Legal, Inscrito en RR.PP 
 - Documentos que señale domicilio actual 
 - Documento de identidad del Represente Legal 
 
Asoc.: Documentos presentados por cada asociado 
                                                                  Cumplimiento 
  
  3.- 
Registro Único  
de Contribuyente -SUNAT- 
Debe ser documento emitido por SUNAT. No es suficiente con 
mencionar el Nº del RUC                    Cumplimiento                                                           
  
  4.- Certificado CONSUCODE 
Debe estar vigente y ser emitido por CONSUCODE. 
                                                                   Cumplimiento 
  
  5.- DD.JJ. sobre Impedimentos 
Declarar que no está impedido de contratar 
con el Estado. Declarar que no esta impedido 
de contratar con la MML. 
 
Asoc.: Cada Asociado debe presentar DD.JJ     
                                                                Cumplimiento 
  
  6.- 
DD.JJ. Capacidad de Libre 
Contratación 
Igual o mayor al monto del Valor Referencial. 
 
Asoc.: cada Asociado debe contar con una capacidad libre 
equivalente a la parte proporcional que le corresponde por 
su % de participación en la Asociación.  
  
        
B. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Asociaciones : Se sumarán los montos de cada asociado.   
  1.- 
Facturación media anual  de 
Construcción  
(DD.JJ Sunat: 5 años) 
Del orden de 1 vez el Valor Referencial 
 (S/. .............................) 
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  2.- 
Experiencia Específica 
como Constructor (05 años) 
Obras ejecutadas en los últimos 10 años por un  monto del 
orden de 3 veces el Valor Referencial 
(S/. .......................) incluye proyecto y obra. 





Experiencia en la Ejecución 
de Obras Similares 
   
Sustentos: 
        - Contrato de Obra 
        - Acta Recepción 
        -Certificado Conform. Obra 
Obras Similares por un monto total  del orden de  0.5 veces del 
Valor Referencial. (S/. ............................... incluye Proyecto y 
 Obra ) 
 
No se tendrá en cuenta la antigüedad de la Obra. 
 
Obras en Consorcio : señalar el % de Participación mediante 
Testimonio Notarial.  
 
Actualizar los montos declarados : INEI 
  
        
C. 
CALIFICACIÓN FINANCIERA DE 
LA EMPRESA 
Asociac.:Cada Asoc. debe presentar los documentos 
debiendo  cumplir c/u con los requisitos a satisfacción 
  
          
  1.- Ultimo Balance de Gestión Cumplimiento  :  Balance Auditado  (tres últimos años)   
  
2.- Reporte INFOCORP 
Cumplimiento de presentación del informe con fecha  
posterior a la fecha de convocatoria. 
 - Normal    ...................................100%                           
 - Con Problema Potencial .............   0%             
 - Deficiente                   ................   0%             
 - Dudosa                      .................   0%           
 - Pérdida Total                          
 
Asoc.: Se calificará a cada Asociado debiendo obtener c/u de 
ellos la calificación normal 
  
  
3.- Estados Financieros Auditados 
(Últimos 3 años) Cumplimiento  de presentación de Balances suscritos  
por Auditor 
 - Índice Liquidez               :   Igual o Mayor a  : 1.00 
 - Índice Acidez                 :   Igual o Mayor a  : 0.90 
 - Índice Endeudamiento    :   Igual o Menor a  : 3.00 
 - Índice Patrimonial          :  Igual o Mayor a  : 0.25   
 
Asoc.: Los mínimos serán cumplidos por cada Asociado  
  
  4.-  - Copia último pago Imp. Anual a  
   a la Renta. 
 - Copia comprob. pago última  
   obligac. Exigible 
Cumplimiento. Asociación : cada Asociado deberá presentar  
los documentos correspondientes. 
  
  
5.- DD.JJ.... INDECOPI Cumplimiento. Cada Asociado deberá presentar  
el documento correspondiente. 
  
        
D. OTROS REQUISITOS     
  1.- 
DD.JJ. de no haber incurrido 
en Rescisiones ni Interrupciones. (10 
años) 
Cumplimiento. Cada Asociado deberá presentar  
el documento correspondiente. 
  
  2.- DD.JJ. de no tener sentencia. 
Cumplimiento. Cada Asociado deberá presentar  
el documento correspondiente. 
  
          
      EVALUCIÓN FINAL :   
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Mediante Resolución Nº 022-2005-MP-FN-GG de la Gerencia General se Aprueba el 
Expediente Técnico de la Obra Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La 
Libertad. 
Mediante oficio Nº 129-2005-MP-FN-GG-GINFRA de fecha 18 de enero de 2005, se 
remite a OIM el expediente Técnico  de la obra cuyo monto referencial asciende a la suma 
de S/.7´094,124.30 Nuevos Soles  
OIM con fecha 28 de Enero inicia la Convocatoria de la Licitación Nº 001-2005-MP/OIM, 
“Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad” 
A esta Licitación fueron invitadas 14 empresas para la Pre Calificación de las cuales 6 no 
presentaron Currículo, quedando 8 pre calificadas de éstas, 2 no presentaron propuestas, 3 
no cumplieron con lo requisitos solicitadas en las bases y 3 quedaron aptas para la apertura 
de la propuesta económica siendo las siguientes la empresas actas  
CIESA Contratistas generales SAC. 
ALTESA Contratistas Generales SAC. 
INCOT Contratistas Generales SAC. 
El 10 de Febrero de 2005, luego de evaluar las propuestas Técnicas y Económicas de la 
Licitación Nº 001-2005-MP/OIM, de los postores Pre calificados, se otorgó la buena Pro a 
la empresa ALTESA Contratistas Generales, por la suma de S/. 6´657,960.00 Nuevos 
Soles. Y por un plazo de 210 días calendarios  
El 15 de Enero de 2005 OIM, comunica que la Buena Pro de la Supervisión de la Obra 
Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad se otorgó a la empresa VCHI 
S.A. Ingenieros Consultores, a esta convocatoria se invitaron a 18 empresas presentando 
propuestas 5 empresas. 
Con fecha 22 de febrero de 2005 mediante el Memorando Nº 22-2005-MP-FN-GG-
GINFRA, designan al suscrito como coordinador de los contratos de Obras, de Supervisión 
y del convenio suscrito entre OIM y el Ministerio Público para la “Construcción de la Sede 
del Distrito Judicial de La Libertad”. 
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CAPÍTULO IV 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Para la suscripción del Contrato se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento, el mismo 
que está contenido en las bases y los Términos de Referencia  
1. El Contrato se ajustará a la proforma adjunta a las Bases.  
2. El postor adjudicatario o su representante, debidamente autorizado, deberá cumplir 
con suscribir el Contrato. Para ello, OIM con tres (3) días calendario de 
anticipación, contados a partir del día siguiente de la fecha señalada para la 
respuesta a los reclamos que pudieran presentar los postores,  comunicará al Postor 
seleccionado la fecha para la firma del Contrato, la que no podrá exceder a los cinco 
(5) días calendarios siguientes a la comunicación. 
3. Condiciones previas a la firma del Contrato 
El Postor adjudicatario seleccionado, antes de la suscripción del contrato,  deberá 
presentar los siguientes documentos: 
- Declaración Jurada de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado. 
- Copia simple del Testimonio de Poder de Mandato extendido por el Postor a su 
Representante Legal.  
- En caso de Consorcio, documento privado suscrito ante Notario Público.  
- Declaración Jurada que indique: 
El nombre del profesional, que se desempeñará como Residente de la Obra, con 
indicación de su Colegiatura, adjuntando su Certificado de Habilidad. 
Registro Único del Contribuyente (del postor).  En caso de consorcios, será el RUC 
del consorcio. 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a la que se hace referencia en el 
numeral 19. 
-  Carta Fianza bancaria ó póliza de caución solidaria, irrevocable, incondicional, de 
realización automática al solo requerimiento de la OIM y sin beneficio de 
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excusión, emitida por institución autorizada, de primer orden y sujeta al ámbito de 
la Superintendencia de Banca y Seguros; por un monto del diez por ciento (10%) 
sin IGV,  del monto del contrato, válida por el plazo contractual y hasta después 
que quede consentida la Liquidación del Contrato de Obra. 
Calendario preliminar de Avance de Obra (CAO), de acuerdo al plazo de Ejecución 
ofrecido. 
Calendario preliminar de adquisición de Materiales.  
- Pólizas de Seguros: 
Pólizas de seguros contra todo riegos TIPO CAR por un monto igual al contrato, 
para cubrir  los riesgos de obra, Pólizas de Responsabilidad  Civil para cubrir los 
daños  que pueda causar el contratista a terceras personas, a OIM  o al MP en sus 
propiedades y bienes por efecto de los trabajos correspondientes a la ejecución de 
la obra. 
Asimismo, el Postor  ganador deberá presentar una Póliza de Accidentes Personales  del 
personal del contratista. El contratista está obligado a mantener dicha póliza en vigencia 
durante el plazo de ejecución de la obra hasta la recepción de la misma. 
Estos documentos serán verificados por el Supervisor. No se pagarán Valorizaciones si no 
se ha cumplido con estos requisitos. 
La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde el inicio de la Obra hasta la 
Recepción Final de la misma. 
 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, OIM  lo citará a una 
nueva fecha, la cual no podrá exceder de los tres (03) días hábiles siguientes de la fecha 
originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor no se presentara en esa 
oportunidad, perderá la condición de adjudicatario y se le ejecutará la carta fianza 
bancaria  de seriedad de oferta, salvo que demuestre fehacientemente que la causa de la 
inasistencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor; en caso contrario, OIM llamará al 
Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el 
contrato, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para el Postor 
ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del 
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contrato.  Si éste no firmara el contrato, y sin perjuicio de la ejecución de la carta 
fianza bancaria de seriedad de oferta, el proceso será declarado desierto.  
  Las copias de los documentos indicados en el Numeral 23.3 deberán ser entregadas 
con una anticipación de dos (2) días hábiles, con la finalidad de que sean revisados, 
analizados para la aprobación de OIM, antes de la suscripción del Contrato.  
  En caso de que el Postor adjudicatario sea un Consorcio, deberá obligatoriamente 
elevar a Escritura Pública el Contrato de Consorcio, dentro del término de siete (7) días 
calendario contados a partir de la fecha de la adjudicación. Una copia notarial del 
Contrato de Consorcio será agregado al Contrato de Ejecución de Obra en calidad de 
Anexo.  
Con fecha      de      2005 la empresa ALTESA Contratistas Generales después de cumplir 
con los requisitos establecidos en las bases Firma el contrato  
Adelanto Directo al Contratista 
El Procedimiento para otorgar el adelanto directo es el siguiente de acuerdo a lo 
establecido en las bases  
4. La OIM., a solicitud del  Contratista entregará para la etapa de ejecución de obra, en 
calidad de adelanto directo, hasta el 20% del monto correspondiente a la etapa de la 
ejecución de obra; contra entrega de carta fianza o póliza de caución, con las 
mismas características a las descritas en el Numeral 26.1.3. y se haya efectuado la 
entrega de terreno 
5. La solicitud, justificación y garantías del adelanto directo para la ejecución de la 
obra, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de 
notificada la Buena Pro para la ejecución de la obra, y será tramitada ante la OIM; 
La cancelación del adelanto se realizara dentro de los cinco (05) días calendario 
posteriores a la verificación de la Carta Fianza o Póliza de Caución. 
De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la 
fecha  del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del plazo 
contractual, considerando en ese caso el cumplimiento de lo previsto en el Numeral 
2.4.2 de las bases es decir el plazo se inicia a la entrega del terreno.  
El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este contrato, lo cual 
es responsabilidad del Contratista. 
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6. La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria ó póliza 
de caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin 
beneficio de excusión al solo requerimiento de la Entidad, emitida por institución 
autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y 
Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido 
amortizado en su integridad, a favor de OIM y cuya ejecución será a solo 
requerimiento escrito de OIM. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente 
al saldo no amortizado. Podrá ser disminuida trimestralmente por el saldo no 
amortizado reajustado.  
El monto de este Adelanto, será amortizado proporcionalmente, en función del     monto 
valorizado: 
A = p * (Monto Valorizado) 
A = Amortización. 
p = Valor de Adelanto expresado en porcentaje del monto del Contrato.   
La amortización se aplicará en cada una de las Valorizaciones mensuales, hasta su total 
cancelación.  
De existir deductivos, la amortización del adelanto se realizará automáticamente en forma 
total. 
En concordancia con lo dispuesto en el numeral 27.0 de las bases de licitación y la cláusula 
Sétima del Contrato Nº 001-2005-MP/OIM, el Contratista de la obra mediante carta Nº 
006-OIM-001-2005 del 18 de febrero del 2005 solicita se sirva efectuar la cancelación del 
Adelanto Directo para la ejecución de la obra “Construcción de la Sede del Distrito 
Judicial de La Libertad”, para cuyo efecto adjunta la carta Fianza Nº D194-302889, 
emitida por el Banco de Crédito del Perú, que garantiza dicho adelanto,  por la suma 
ascendente a S/. 1´331592.00 Nuevos Soles, asimismo adjunta la factura Nº 001-002412, 
por igual monto para el trámite de pago. 
Con fecha 21 de febrero OIM, y cumplido por parte del contratista los requisitos 
establecidos en las bases y el contrato procede al pago del  Adelanto Directo, cuyo monto 
asciende a la suma de S/. 1´331,592.00. 
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Adelanto Directo de la Supervisión  
Mediante Carta Nº 003-120-2005,-VCHI, la empresa encargada de la supervisión, solicita 
de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 6.4: Adelanto y Garantías  del contrato se otorgue 
el Adelanto directo del 20%, para lo cual se adjunta la Carta Fianza Nº 001-0378-
9800052126-74 emitida por el Banco Continental, como garantía del Adelanto Directo 
solicitado, el mismo que asciende a la suma de S/. 43,211.28 Nuevos Soles.  
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CAPÍTULO V 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 ENTREGA DE TERRENO  
Con fecha 21 de Febrero del 2005 se hicieron presentes en el terreno ubicado en la calle 
“M” esquina de la Av. Jesús de Nazareth y la calle Daniel Alcides Carrión. Urb. San 
Andrés, Distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad 
A este acto se hicieron presentes las siguientes personas:  
Por el Ministerio Público 
Dr. Luis Humberto Cortéz Alban Fiscal Superior Decano del D.J. de La Libertad. 
Sr. Anselmo Rosas Cruz Administrador del D. J. de La  Libertad. 
Por OIM  
Ing. Wilfredo Cornejo Cornejo  Coordinador de Obra. 
Por la Supervisión  
Ing. Víctor Manuel Chávez  representante Legal.  
Ing. Mamerto Rodríguez Ramos Jefe de Supervisión. 
Arq.  José Vicente Utia Chirinos  Supervisor de Arquitectura. 
Ing. Julián Yanavilca Ramor Supervisor de Instalaciones Sanitaria. 
Ing. Jorge Aranguri Paredes  Supervisor de Instalaciones Mecánicas Eléctricas. 
Ing. Renzo Rodríguez García Especialista en Metrados Y valorizaciones. 
 Por la Contratista  
Jorge Jurado Velarde  Ing. Coordinador.  
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Armando Cruzado Manosalva    Ing. Residente.  
Luego se procedió a definir los límites del  terreno y los puntos geométricos necesarios 
para el trazado de la obra, asimismo se observó el terreno estaba libre de interferencia 
visible que obstaculicen  el inicio de la obra. 
Siendo las 17:30 horas se dio por culminado el acto y a continuación firmaron las personas 
arriba mencionadas en señal de conformidad . 
La entrega del Adelanto en efectivo se realizó el día 21 de Febrero del 2005, por lo tanto el 
plazo de ejecución de la obra inició el día 22 de febrero del 2005. 
Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la obra se inició el día 22 de Febrero de 2005, 
de acuerdo indicado en  el expediente técnico, el contratista mando a realizar un estudio de 
suelos, con el fin de verificar la resistencia del terreno del diseño, este estudio arroja una 
resistencia del terreno  igual a  1. kg/cm2, siendo menor a la resistencia indicada en el 
expediente técnico = 3 kg/cm2). 
En reunión sostenida el día 04 de Marzo de 2005, en las oficinas de OIM con el 
Contratista, Supervisor,  Proyectita, Representante de OIM y el coordinador del Ministerio 
Público, con el fin de tratar sobre la menor resistencia encontrada en el estudio de suelos, 
en esta reunión el Proyectista indica que de acuerdo a los datos obtenidos en dicho  estudio 
de suelos, este corrobora de manera cercana el estudio realizado por el proyectista y las 
discrepancias obedecen a conceptos asumidos que no corresponden con las características 
de cimentación de la estructura, como lo indica en la carta que se adjunta, asimismo se 
acordó que el proyectista realicé una visita al terreno para que concilie con el Ing. José 
Huertas profesional que realizó el estudio de suelos, las discrepancias que menciona en su 
carta. 
Con fecha 10 de Marzo se realizó otra reunión en las oficinas de OIM con Representantes 
del Contratista, Supervisión, Proyectista,  OIM y el suscrito como coordinador del 
Ministerio Público, en esta reunión el proyectista hace entrega de los resultados 
conciliados con el  Ing. Huertas el cual indica que la resistencia obtenida variá entre 2.18 
kg/cm2 obtenido por el Ing. Huerta y 2.81 kg/cm2  obtenido por el Proyectista. 
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Asimismo el proyectista indica que dada las características encontradas dentro de los 
estratos donde se cimentará la obra, se ponen del lado de la seguridad  y que esta situación 
le obligó a tener que replantear el diseño de la cimentación del edificio, entregando un 
juego de planos de  cimentación. 
Luego de evaluar los antecedentes y tratar aspectos de la obra se llegaron a los siguientes 
acuerdos: 
Se instruyó al contratista para que la obra sea construida, con los planos de cimentación 
que en esta reunión hizo entrega el Ing. Vicente Blacker. 
Se solicita al contratista presente un plan de trabajo, compatible con su cronograma 
contractual, en el que se establezca los avances que serán logrados cada semana. El 
contratista se comprometió a presentar el plan de trabajo de los siguientes 45 días a más 
tardar el lunes 14 de marzo de 2005. 
 Se acuerda incorporar a La presente Acta, en calidad de anexo la carta s/n del 09/03/05 
mencionada emitida por el Proyectista de la obra Ing. Vicente Blacker, así como los planos 
adjuntos a ella. 
Estos acuerdos son plasmados en un acta firmada con fecha 10 de marzo de 2005. 
Debido al replanteo realizado en los planos de cimentación del Proyecto se genera un 
adicional que el supervisor se encuentra  cuantificando.  
VALORIZACIONES 
El proceso para el pago de las valorizaciones de acuerdo a las bases fue el siguiente:  
1. Las valorizaciones que corresponden a la ejecución de la obra serán mensuales, 
tendrán el carácter de pago a cuenta y serán elaboradas por el supervisor y el 
contratista. 
2. Las cantidades de obra ejecutadas serán determinadas conjuntamente por el 
Supervisor y el Residente, el último día de cada mes y con ellas de acuerdo a la 
estructura del presupuesto EL SUPERVISOR formulará la valorización 
correspondiente.  Se pagarán los metrados realmente ejecutados  La fecha máxima 
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de presentación a la OIM  de la valorización aprobada por la Supervisión y el 
Contratista,  será el día cinco (5) del mes siguiente. 
3. Las valorizaciones mensuales de avance de obra se formularán conjuntamente con 
los reajustes por alza de costos, de acuerdo a la fórmula polinómica, efectuando las 
deducciones por reajuste que no corresponde por los adelantos entregados. 
4. La OIM revisara la valorización presentada, y con sus reparos  reparos (los que no 
se pagan);  procederá a su aprobación dentro de los cinco (05) días calendarios 
siguientes a su recepción verificando el descuento de:   
- La amortización del adelanto directo 
- La amortización del adelanto otorgado para la adquisición de   materiales. 
- Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas 
anteriormente, de conformidad a su carácter de pago a cuenta. 
- Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el contrato. 
5. Las valorizaciones por concepto del contrato principal, reajuste por alzas, 
adicionales de obra, mayores gastos generales y otros, serán canceladas siempre y 
cuando ésta haya sido aprobada por el supervisor y autorizada por la OIM y el 
Ministerio Público .  
6. En caso que la valorización de Avance de Obra no hubiera sido cancelada en un 
plazo de 10 días hábiles siguientes a su, el contratista tendrá derecho al pago de 
intereses; aplicándose la tasa del interés legal efectiva vigente a la fecha.  
7. Si la demora en el pago de una valorización, sin razón justificada, excediera de 
treinta (30) días calendario de presentada, el contratista podrá reducir el ritmo o 
paralizar la obra.  Si el incumplimiento se ampliará treinta (30) días calendario más, 
es decir, se llegará a totalizar sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de 
recepción de la valorización, el contratista podrá proceder a la resolución del 
contrato. 
8. Si el contratista hubiera reducido el ritmo o paralizado la obra por los motivos 
previstos en el numeral anterior, al reanudarla tendrá derecho a que se le 
 41 
reconozcan los mayores gastos generales variables que provengan  necesariamente 
de la paralización de la obra. 
9. En este caso, al  reanudarse la obra el contratista  tendrá  derecho, igualmente, a un 
aumento proporcional en el  plazo de Ejecución de Obra. 
10. Las valorizaciones serán tramitadas para efecto de pago, aún si hubiera reparos en 
su revisión. Cualquier ajuste será posible hacerlo en la siguiente valorización ó en 
la liquidación final si el reparo hubiera sido en la última valorización. 
11. Se entiende que las valorizaciones a las que se alude en el Numeral 10, se refieren a 
la obra contratada. 
12. Si surgieran  discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de 
los metrados, entre el contratista y el supervisor o el Ministerio Público i OIM, 
según sea el caso, estas serán resueltas en la siguiente valorización sin prejuicio de 
la parte no controvertida. 
13. Solo será posible iniciar un procedimiento arbitral inmediatamente después de 
ocurrida la controversia.  
En el desarrollo de la obra se presentaron y aprobaron 9 valorizaciones siendo el siguiente 
el resumen de las mismas. 
Valorización Nº 01 
Con fecha 04 de Marzo de 2005 el Supervisor de obra remite la valorización de obra Nº 01 
por un monto de S/. 78,187.81 esta valorización corresponde al mes de Febrero de 2005, 
En la presente valorización se han considerado las siguientes partidas en el presupuesto de 
Arquitectura la partida de Limpieza de Terreno y en el Presupuesto de Estructura Obras 
Preliminares y Movimiento de Tierra. 
En la visita realizada a la obra se  constató que las partidas valorizadas corresponden a las 
partidas ejecutadas. 
Asimismo en la visita se apreció que la calzadura del edificio colindante de 3 piso se 
encuentra culminada.  
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El supervisor en esta visita solicitó que se considere la demolición del muro de propiedad 
de la casa de reposo, por juzgar que este se encuentra en mal estado y considerar que el 
tablestacado propuesto por el proyectista  no otorga las garantía suficiente  para  la 
estabilidad del Muro. 
Asimismo se pudo apreciar que a pesar del tiempo transcurrido el corte realizado en el 
terreno y la calicata realizada no presentan desmoronamientos en sus lados a pesar de que 
cerca de la calicata trabaja  el cargador frontal  
Valorización Nº 02 
Con fecha 08 de Abril del 2005 y mediante al Carta Nº 0368/2005/OIM, el Sr. Víctor 
Torres Huambachano, Jefe de Operaciones de OIM Lima, remite la valorización Nº 02 de 
la obra arriba mencionada correspondiente al mes de Marzo 2005, asimismo solicita se les 
comunique la no objeción a fin de proceder al pago de la referida valorización. 
Igualmente en el documento indicado se menciona que el supervisor a evaluado la 
valorización y la encuentra conforme.                                                                                                          
El resumen de la valorización Nº 02 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, que tiene carácter de pago a cuenta, muestra el siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA      : S/. 297,896.14 
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO  :  S/.   59,579.22 
AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES : S/.  ------------ 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)    : S/.  238,316.92 
REINTEGRO POR FORMULAS POLINÓMICAS :           S/.-   2,808.73 
VALORIZACIÓN NETA REAJUSTADA   : S/.  235,508.19 
IGV (19% DE “f”)      : S/.    44,746.56 
MONTO A FACTURAR     : S/.  280,254.75 
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De acuerdo al D. S. 012-2001-PCM que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones  del Estado y su Reglamento aprobado por el D. S. 013-2001-PCM, no se 
contempla retención alguna por concepto de fondo de garantía. 
El avance real acumulado de  la obra  al 31 de Marzo  de 2005  es de 6.81%, valor  
superior al avance programado, que de acuerdo al cronograma programado es de 4.09%. 
En consecuencia la obra se encuentra adelantada.  
Valorización Nº 03 
Con fecha 12 de Mayo del 2005, mediante la  Carta Nº 0428/2005/OIM, el Sr. Víctor 
Torres Huambachano Jefe de Operaciones de OIM Lima, remite la valorización Nº 03 de la 
obra arriba mencionada correspondiente al mes de Abril 2005, asimismo solicita se les 
comunique la no objeción a fin de proceder al pago de la referida valorización. 
Con fecha 05 de Mayo de 2005 mediante carta Nº 028-05-VCHI-T, el supervisor comunica 
que a evaluado  la valorización y  la encuentra conforme   
El resumen de la valorización Nº 03 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, que tiene carácter de pago a cuenta, muestra el siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA      : S/. 521,130.43 
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO  : S/. 104,226.08 
AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES : S/. 290,689.20 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)    : S/. 126,215.15 
REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS :          S/.-       537.54 
DEDUCCIONES      : S/.-       519.11 
VALORIZACIÓN NETA      : S/.  125,158.50 
IGV (19% DE “f”)      : S/.    23,780.12 
MONTO A FACTURAR     : S/.  148,938.62 
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El avance real acumulado de  la obra  al 30 de Abril  de 2005  es de 16.12%, valor  
superior al avance programado, que de acuerdo al cronograma programado es de 
13.21%.En consecuencia la obra se encuentra adelantada en 2.91 %. 
Valorización Nº 04  
Con fecha 13 de Junio  de 2005, mediante la  Carta Nº 0502/2005/OIM, el Sr. Víctor 
Torres Huambachano Jefe de Operaciones de OIM Lima, remite la valorización Nº 04 de la 
obra arriba mencionada correspondiente al mes de Mayo de 2005, asimismo solicita se les 
comunique la no objeción a fin de proceder al pago de la referida valorización. Asimismo 
comunica que con carta Nº 038-05-VCHI-T del 7 de Junio, el supervisor a evaluado  la 
valorización y  la encuentra conforme   
El resumen de la valorización Nº 04 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, que tiene carácter de pago a cuenta, muestra el siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA                     : S/. 639,728.29 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO      : S/. 127,945.65 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES : S/. 336,951.90 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)     : S/. 174,830.74 
REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS  :           S/.-     3,316.41 
DEDUCCIONES       : S/.-       501.70 
VALORIZACIÓN NETA       : S/.  171,012.63 
IGV (19% DE “f”)       : S/.    32,492.40 
MONTO A FACTURAR      : S/.  203,505.03 
El avance real acumulado de  la obra  al 31 de Mayo  de 2005  es de 27.56%, valor  
superior al avance programado, que de acuerdo al cronograma programado es de 
21.80%.En consecuencia la obra se encuentra adelantada en 5.76 %. 
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Valorización Nº 05 
Con fecha 05 de Julio  de 2005, mediante la  Carta Nº 0575/2005/OIM, el Sr. Víctor Torres 
Huambachano Jefe de Operaciones de OIM Lima, remite la valorización Nº 05 de la obra 
arriba mencionada, correspondiente al mes de Junio de 2005, asimismo solicita se les 
comunique la no objeción a fin de proceder al pago de la referida valorización. Mediante  
carta Nº 044-05-VCHI-T del 5 de Julio el jefe de la supervisión de obras Ing. Mamerto 
Rodríguez remite la valorización Nº 05 correspondiente al mes de Junio 2005.    
Con fecha 13 de Julio 2005 de 2005 mediante carta Nº 0602/2004/OIM, el Sr. Víctor 
Torres Huambachano, remite el informe Mensual Nº 05 del Supervisor de Obra.   
El resumen de la valorización Nº 05 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, que tiene carácter de pago a cuenta, muestra el siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA          : S/.  795,190.96 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO      : S/.  159,038.19 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES : S/.  415,318.35 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)     : S/.  220,834.42 
REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS  :           S/. -  6,394.14 
DEDUCCIONES       : S/.             0.00 
VALORIZACIÓN NETA       : S/.  214,440.28 
IGV (19% DE “f”)       : S/.    40,743.65 
MONTO A FACTURAR      : S/   255,183.93 
El avance real acumulado de  la obra  al 30 de Junio  de 2005  es de 41.77 %, valor  
superior al avance programado, que de acuerdo al cronograma programado es de 37.48 
%.En consecuencia la obra se encuentra adelantada en 4.29 %. Siendo el avance del mes de 
Junio de 14.21 %.  
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Valorización Nº 06 
El resumen de la valorización Nº 06 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, se  muestra de acuerdo al siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA         : S/.  784,690.33 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO     : S/.  156,938.06 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES : S/.  471,322.65 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)     : S/.  156,429.62 
REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS  :          S/. -    8,214.16 
DEDUCCIONES       : S/.            0.00 
VALORIZACIÓN NETA       : S/. 148,215.46 
IGV (19% DE “f”)       : S/.   28,160.94 
MONTO A FACTURAR      : S/  176,376.40 
De acuerdo al D. S. 083-2004-PCM que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones  del Estado y su Reglamento aprobado por el D. S. 084-2004-PCM, no se 
contempla retención alguna por concepto de fondo de garantía. 
El avance real acumulado de  la obra  al 30 de Julio  de 2005  es de 55.79 %, valor  
ligeramente superior al avance programado, que de acuerdo a lo programado es de 55.70 
%.En consecuencia la obra se encuentra adelantada en 0.09 %. Siendo el avance del mes de 
Julio de 14.02 %.  
Valorización Nº 07 
De la visita de inspección realizada se puede determinar que la obra se encuentra en un 
avance físico de 72.41%,   inferior  al programado siendo este de 80.77 % en consecuencia 
la obra se encuentra retrasada en 8.36% 
El resumen de la valorización Nº 07 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, se  muestra de acuerdo al siguiente detalle: 
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a) VALORIZACIÓN BRUTA     :   S/. 929,592.76 
b) AMORTIZACIÓN ADEL DIRECTO   : S/. 185,918.55 
c) AMORTIZACIÓN ADEL DE MATERIALES  : S/. 292,708.63 
d) VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)    : S/. 450,965.58 
e) REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS :         S/. -  22,943.31 
f)  DEDUCCIONES      : S/.            0.00 
f) VALORIZACIÓN NETA      : S/.  428,022.27 
g) IGV (19% DE “f”)      : S/.    81,324.23 
h) MONTO A FACTURAR     : S/   509,346.50 
Valorización Nº 08                                                                                        
El resumen de la valorización Nº 08 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, se  muestra de acuerdo al siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA       : S/.1´271,688.84 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO   : S/.   308,746.70 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES : S/.   395,305.20 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)     : S/.   567,636.94 
REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS  :           S/. -   15,360.02 
DEDUCCIONES       : S/.            0.00 
VALORIZACIÓN NETA       : S/.  552,276.92 
IGV (19% DE “f”)       : S/.  104,932.61 
MONTO A FACTURAR                 : S/   657,209.53 
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Valorización Nº 09 
El resumen de la valorización Nº 09 presentada por el Contratista y aprobada por la 
Supervisión, se  muestra de acuerdo al siguiente detalle: 
VALORIZACIÓN BRUTA      : S/.    272,063.01 
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO  : S/.            00.00 
AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES : S/.            00.00 
VALORIZACIÓN NETA (a-b-c)    : S/.     272,063.01 
REINTEGRO POR FÓRMULAS POLINÓMICAS :         S/.           601.02 
DEDUCCIONES      : S/.             00.00 
VALORIZACIÓN NETA      : S/.     272,664.03 
IGV (19% DE “f”)      : S/.       51,806.17 
MONTO A FACTURAR     : S/      324,470.20 
La obra en el mes de Octubre se encuentra en un avance del 100 %, se le otorgó una 
Ampliación de plazo de 13 días por lo que el plazo de la obra venció el 02 de Octubre   
ADICIONALES 
Para la aprobación de los adicionales se procedió de acuerdo a lo dispuesto en las bases  
1. Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente previamente   
con la aprobación correspondiente de la OIM y del MP. 
2. En virtud de la autorización otorgada, OIM aprobará sin necesidad del trámite a que 
se contrae los párrafos precedentes, las prestaciones adicionales que requiera el 
contrato de supervisión de la obra. 
3. El Contratista deberá proseguir la Obra con los cambios ordenados. El Presupuesto 
de cualquier Obra Adicional deberá ser determinado de acuerdo a los precios 
unitarios del Contrato y de no existir los nuevos precios se pactarán de mutuo 
acuerdo. 
 49 
4. Si el Contratista considera que cualquier instrucción, información, revisión, 
enmienda o adición a los planos, especificaciones técnicas u otros documentos 
entregados después de la fecha de suscripción del Contrato, genera un Presupuesto 
Adicional, deberá notificar a través del Cuaderno de Obra, dentro de un plazo de 
cinco (5) días calendario después de recibidas éstas y proceder a la ejecución de los 
trabajos una vez que se haya autorizado la ejecución de las obras adicionales  
En el desarrollo de la ejecución de la obra se generaron los siguientes adicionales. 
1. Adicional Nº 1 Demolición y reposición de muro colindante con la congregación 
San José de Tarbes. Denegado.  
2. Adicional Nº 02 Cambio de Dimensiones de zapatas y de falsas zapatas. Monto 
Aprobado S/.64,516.83.   
3. Adicional Nº 03 Obras Complementarias  Monto Aprobado S/. 26,621.44.  
Adicional Nº 01 Demolición y Reposición de muro colindante de la 
Congregación San José de Tarbes 
Con fecha 17 de Marzo de 2005 mediante el oficio Nº 619 –2005-MP-FN-GG-GINFRA se 
solicita al consultor Ing. Vicente Blacker Salgado se pronuncie respecto a la solicitud del 
supervisor con respecto a la demolición del Muro Perimétrico colindante con la 
Congregación San José de Tarbes. 
Con fecha 21 de marzo del 2005 el consultor responde a la consulta efectuada mediante  
carta S/N, en la cual indica que la demolición del muro beneficiaria el proceso 
constructivo, asimismo descarta la posibilidad de un desplome del muro perimétrico. 
Con fecha 22 de Marzo mediante la carta Nº 0338/200/OIM el Sr. Víctor Torres 
Huambachano Jefe de operaciones de OIM, remite el presupuesto adicional Nº 01 – 
Demolición de muro colindante de la congregación San José de Tarbes,  e informa de los 
antecedentes del mismo. 
El análisis realizado fue el siguiente: 
En los antecedentes del Adicional solicitado para  la demolición del muro carta Nº 010-
OIM-001-2005, el contratista señala en el inciso a) que la obra se ejecuta bajo el sistema  
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de suma alzada en el cual los trabajos se encuentran definidos por lo indicado en los planos 
y en las especificaciones técnicas. 
Asimismo, indica  en el inciso c) de la misma carta,  que en  ninguno de los  planos ni en 
las especificaciones técnicas del proyecto  se considera que se deba de ejecutar trabajos de 
apuntalamiento en el eje D. Al respecto, debemos de indicar que en consulta realizada por 
la  Supervisión  al  proyectista Ing. Vicente Blacker Salgado en  la Carta Nº 03-05-VCHI-
T-MP/OIM en el numeral 1 solicita se defina los alcances de los trabajos de 
Apuntalamiento  y calzadura  de las edificaciones colindantes. 
El Proyectista en carta del 02 de Marzo del 2005, precisa que el apuntalamiento solo se 
realizará  en el tramo colindante con el cerco perimétrico casa de reposo y la calzadura en 
el lindero colindante con el edificio  de 03 pisos. 
Asimismo, en las especificaciones técnicas, Partida P06000069 Excavación Masiva,  
página 0395 del expediente técnico, en el inciso c) indica  los entibados, apuntalamiento y 
soportes  que sean necesarios para sostener los lados de  la excavación deberá ser previsto, 
exigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento que pudiera de alguna manera 
averiar el trabajo o poner en peligro la seguridad del personal así como las estructuras o 
propiedades adyacentes, o cuando lo ordene el ingeniero inspector.    
En la carta del proyectista Ing. Vicente Blacker Salgado de fecha 21 de Marzo del 2005 
manifiesta que la demolición del cerco perimétrico beneficiará el proceso constructivo de 
los muros de contención y la cimentación de estos, asimismo descarta la posibilidad de un 
desplome de este por la apreciación que se ha tenido de la cimentación de este y las 
características que presenta el muro.  
Se concluye lo siguiente:   
El contratista está en la potestad de solicitar el cambio de procedimiento constructivo y el 
supervisor de aprobar dicho cambio siempre que estos se enmarquen dentro del reglamento 
nacional de construcciones y no genere un adicional de obra.      
En el expediente técnicos se contempla el apuntalamiento entibado y soportes que sean 
necesarios para sostener los lados de la excavación y no poner en riesgo la seguridad del 
personal así como las estructuras  y propiedades vecinas. 
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La demolición del muro representa un cambio del proceso constructivo y es 
responsabilidad del contratista y la supervisión solicitar y autorizar  estos cambios siempre 
que los mismos se enmarquen dentro el reglamento nacional de construcción y no generen 
adicionales de obra.  
La demolición del muro no constituye un adicional de obra sino el cambio del 
procedimiento constructivo de la misma, y es decisión del contratista realizar o no el 
cambio de procedimiento  
Se dieron las siguientes recomendaciones  
Se recomienda al contratista realizar el cambio del procedimiento constructivo, siempre 
que éste lo crea conveniente, considerando la demolición del muro y no el apuntalamiento 
del terreno de la excavación, teniendo en consideración  que dicho  cambio de 
procedimiento  constructivo no genere un adicional de obra.   
Se recomienda remitir copia del presente informe a la Gerencia General para su 
conocimiento y fines  
Adicional Nº 02 Cambio de Dimensiones de zapatas y de falsas zapatas. 
La solicitud del Adicional Nº 02 tuvo los siguientes antecedentes:  
Con fecha 03 de Marzo la supervisión de obra remite al proyectista ing. Vicente Blacker 
Salgado el informe técnico del estudio de suelos con fines de cimentación elaborado por el 
Ing. José Huertas especialista en suelos de la empresa INGEOTEC, el mismo que fue 
elaborado a solicitud de la empresa ALTESA contratista de la obra, en dicho informe se 
obtiene que la capacidad portante del suelo de fundación al nivel –4.50 m. Con respecto al 
nivel de la vereda resulta para el caso de cimiento corrido 1.27 kg/cm2 y para cimientos 
cuadrados 1.56 kg/cm2  cifras menores a los 3.00 kg/cm2 que se estipula en los planos y en 
el estudio de suelos del Expediente Técnico original, se realizo una reunión con el 
contratista , el supervisor , el coordinador de OIM y el coordinador del Ministerio Público, 
en la cual se decidió que el proyectista realice una vista al terreno para verificar los datos 
obtenidos por el Ing. Huertas y a la vez realizar las pruebas que estime por conveniente, 
luego de la visita del Ingeniero Proyectista al terreno efectuada el 05/03/05, luego de 
inspeccionar el terreno y después de realizar una inspección en conjunto entre el 
proyectista y el Ing. Huertas  y de la coordinación entre ambos fueron modificadas las 
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estimaciones iniciales considerando la naturaleza del terreno apreciadas en las calicatas, 
estimando el Proyectista Ing. Vicente Blacker que la capacidad admisible del terreno es de 
2.81 kg/cm2 y el Ing Huertas la estimó en 2.18 kg/cm2. 
Mediante acta de acuerdo del 10 de Marzo el proyectista alcanza un nuevo plano de la 
cimentación, diseñado con la capacidad del suelo de 2.18 kg/cm2 en el cual se amplia la 
sección de las zapatas  y se profundiza algunas de ellas. 
Con carta Nº 0303/2005/OIM del 14 de marzo la OIM solicita a la supervisión remita el 
presupuesto adicional. 
Con carta Nº 009-120-2005-VCHI del 21 de Marzo la supervisión remite a OIM el 
presupuesto adicional Nº 02 referente al cambio de dimensiones de zapatas y falsas zapatas 
.con fecha 01 de Abril y mediante carta /0354/2005/OIM, se remite a la Gerencia de 
Infraestructura el presupuesto adicional Nº 02  
El análisis realizado fue el siguiente: 
Las razones que llevaron al proyectista a la modificación del plano de cimentaciones se 
explican en la carta S/N  de fecha 09 de marzo de 2005, entre las cuales  indica que en el 
estudio de suelos realizado en el año 1995 se pudo apreciar que en el  nivel -3.5  y -3.8  se 
presenta un estrato de muy buena conformación, no habiendo sido necesario una mayor 
profundidad por cuanto la cimentación para esa época requería cimentación a esas 
profundidades, este estrato corresponde a un lente dentro de la estratigrafía y que debajo de 
este lente nos encontramos nuevamente con un material donde predomina la arena limosa, 
esta situación obliga a tener que replantear el diseño de al cimentación ya que de acuerdo 
al círculo de Mohr los bulbos de presiones estarían sobrepasando a este estrato y cayendo 
sobre esta arena limosa.  
La determinación de la capacidad portante de un suelo, para el diseño de la cimentación es 
siempre  aproximada debido a que los datos para realizar los cálculo se extraen de algunos 
gráficos, asimismo  la falta de homogeneidad en la composición granulométrica de sus 
sedimentos, la profundidad donde se encuentra el estrato resistente, variaciones del nivel 
freático, condiciones de humedad, presencia de sales etc. Estas características de los suelos  
determinan que de dos ensayos que se realicen los resultados nunca sean exactos. 
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Se puede apreciar que las resistencias establecidas por el proyectista en el año 1995  y por 
el Ing. Huertas, son diferentes,  por tal motivo el Proyectista realizó una visita de 
inspección al terreno y coordinó con  el Ing. Especialista en suelos concordando y 
obteniendo 2.81 Kg/cm2 y 2.18 Kg/cm2 respectivamente por las razones expuesta líneas 
arriba el proyectista decidió replantear la cimentación del edificio, entregando el día 10 de 
Marzo los planos modificados de la cimentación del edificio. 
El adicional de Obra Nº 02 “Cambio de dimensiones de Zapatas y Falsas Zapatas” se ha 
formulado teniendo en cuenta las siguientes partidas: 
Partidas Contractuales     
Partidas nuevas 
Deductivo Vinculante  
Asimismo, se ha analizado el adicional presentado por el contratista y revisado por el 
supervisor, al cual se le ha encontrado una diferencia de metrados en el acero de las 
zapatas el mismo que ha sido corregido así como el análisis de precio unitario de las 
partidas nuevas.    
Para obtener el metrado de acero de las Zapatas del plano modificado se  realizó el metrado 
total de las zapatas y se restó del metrado del presupuesto base. 
Se adjunta al presente informe la planilla de metrado, del acero de zapatas.     
Asimismo el presupuesto adicional Nº 02  tiene la siguiente estructura  
Presupuesto Adicional Nº 02 Obras Complementarias S/. 49,273.59 
Presupuesto Adicional Nº 02 Partidas Nuevas  S/. 16,251.15 
Total Adicional Nº 02    S/. 65,524.74 
Presupuesto Deductivo Nº 02   S/.  1007.91 
Total Adicional Nº 02 – Deductivo Nº 02   S/. 64,516.83 
Las conclusiones del análisis realizado fueron: 
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El cambio de las dimensiones de las Zapatas y Falsas Zapatas es necesario debido a que de 
los estudios recientemente realizados, determinó una capacidad portante del suelo menor a 
la considerada en el diseño de la cimentación del edificio. 
De los estudios de suelos realizado se desprende que al nivel 3.5 existe un estrato de muy 
buena conformación que varía en un espesor de 1.5 mt.  a 1 mt. a lo largo del terreno. El 
cambio de dimensiones en la cimentación constituye un adicional  por cuanto son 
consecuencia de situaciones imprevistas, que ha surgido durante la ejecución de la obra. 
El diseño del nuevo plano de cimentación fue  elaborado por el Ing. Vicente Blacker 
Salgado Consultor que elaboró el proyecto inicial así como la  actualización del mismo. 
El monto del adicional Nº 02 asciende al monto de S/. 64,516.83 incluido IGV el mismo 
que representa una incidencia del  0.97 % respecto al presupuesto Principal  
Para la elaboración del Adicional se han pactado algunos precios unitarios no 
contemplados en el respectivo contrato. 
Asimismo, se ha formulado el presupuesto deductivo correspondiente de partidas que no 
van ha ser ejecutadas las mismas que alcanzan la suma de S/. 1007.92 
De dieron las siguientes recomendaciones: 
Se recomienda la aprobación del Adicional Nº 02 Cambio de Dimensiones de Zapatas y 
falsas Zapatas de la Obra Construcción de la Sede del  Distrito Judicial de La Libertad, por 
el monto de S/. 64,516.83  (Sesenta y cuatro mil quinientos dieciséis  con 83/100 Nuevos 
soles) Incluido IGV con precios del Mes de Noviembre del 2004, 
Se recomienda remitir copia del presente informe a la Gerencia General, a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y a la Gerencia de Presupuesto  para su conocimiento y fines. 
ADICIONAL Nº 03 
Mediante la carta Nº 0870/2005/OIM, la directora de OIM, remite las solicitudes del 
contratista respecto al Adicional Nº 03 por un valor de S/. 26,621.44 Nuevos Soles y la 
ampliación de plazo Nº 04 por quince 15 días debido a obras complementarias, así como la 
solicitud de ampliación de plazo Nº 03 por un (1) día, debido a la paralización por un paro 
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de 24 horas, con su respectivo reconocimiento de mayores gastos generales ascendente a la 
suma de S/ 2,156.67 Nuevos Soles. 
Mediante la Carta Nº 050-ACG-OIM/MP-2005, el residente de la obra, remite al 
supervisor el sustento del Adicional Nº 03, por las causales consignadas en el cuaderno de 
obra, asimismo solicita una ampliación de plazo por 15 días para realizar los trabajos del 
referido adicional. 
Mediante Informe Nº 016-2005-VCHI-T, el jefe de la supervisión, recomienda la 
aprobación del Adicional Nº 03, por considerar que las partidas que generan el adicional 
son necesarias a fin de procurar una adecuada funcionalidad y presentación de la obra. 
El pedido del Adicional Nº 03 se genera por los siguientes trabajos adicionales: 
1. Acabados de ambientes en sótano (Carceleta, resguardo policial, almacén, 
estacionamiento, grupo electrógeno, y sub estación eléctrica). 
2. Revestimiento en Dry Wall de las montantes de desagüe. 
3. Tapajuntas en juntas sísmicas. 
4. Cambio del sistema de arranque de la bomba contra incendio. 
5. Puntos de tomacorriente y de Luz adicionales. 
Del Informe Técnico se concluye lo siguiente: 
La Normatividad aplicable en el pedido de aprobación del adicional es el siguiente: 
De conformidad con lo establecido por la cláusula segunda del  Contrato Nº 001-2005-
MP/OIM de la obra “Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad”, para lo 
no previsto en el contrato se aplicó supletoriamente  lo dispuesto por el T.U.O. de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-
2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 
En ese sentido para la aprobación de este adicional se tuvieron en cuenta los siguientes 
artículos: 
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 Artículo 42º Adicionales reducciones y ampliaciones del TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado  
 Asimismo. Los artículos 258º Causales, 259º Procedimiento y 206º Efectos de la 
modificación del plazo contractual  del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 
Los trabajos que motivan el presente adicional son necesarios realizar, a fin de procurar 
una adecuada funcionalidad y presentación, así como para garantizar en los ambientes de la 
carceleta y resguardo policial, se respeten los Derechos Humanos de las personas que 
ocasionalmente permanezcan en esos ambientes. 
El monto del presente adicional asciende a la suma de S/. 26,621.44 Nuevos Soles, monto 
que representa el 0.40% del total de la obra. 
Mediante Informe Nº 796-2005-MP-FN-OAJ, el Gerente Central de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, se pronuncia respecto al Adicional Nº 03 y las ampliaciones de plazo solicitadas 
por el contratista, concluyendo lo siguiente: 
1. Los pedidos del contratista respecto del Adicional Nº 03 y las ampliaciones de 
plazo Nº 03 y Nº 04 de la obra “Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La 
Libertad “, deben ser declarados procedentes ya que se encuentran de acorde con el 
Contrato, de la citada obra, así como en lo dispuesto en los artículos 42º  del T.U.O. 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de los artículos  258º, 
259º y 260º del Reglamento de la Ley, aprobados por los D.S. Nº 083 y 084-2004-
PCM, respectivamente, contando asimismo con los sustentos técnicos resumidos en 
el informe Nº 60-2005-MP-FN-GECINF/CRAF. 
Igualmente recomiendas otorgar la No Objeción del presupuesto Adicional de obra Nº 03 
por el monto ascendente a la suma de S/. 26,621.44 Nuevos Soles incluido IGV, así como 
otorgar la No Objeción a la solicitud de ampliación de plazo, conforme a lo establecido en 
el Informe Técnico Nº 60-2005-MP-FN-GECINF/CRAF. 
AMPLIACIÓN DE PLAZO 
El procedimiento seguido para solicitar ampliación de plazo es el siguiente:   
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1. El  Contratista, sólo  tendrá  derecho  a solicitar que se le conceda prórroga en el   
Plazo de Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas: 
 Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la obra. 
 Atrasos y/o paralizaciones causadas por moras en el pago de valorizaciones por 
concepto del  contrato principal, reajustes por alzas, adicionales y otros, según numeral 
30.5. 
 Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos, en el mercado 
nacional debidamente comprobado y del cual se haya dejado constancia en el Cuaderno 
de Obra. 
 Demora por paralizaciones ordenadas por la OIM y el MP. 
 Demoras en la absolución de consultas, que afecten el plazo de ejecución de la obra. 
 Por ejecución de obras adicionales o modificación de parte de las obras, que afecten la 
Ruta Crítica del Diagrama PERT o CPM de la obra. 
 Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como 
terremotos, aluviones, epidemias, incendios no provocados por el contratista, huelgas 
generales, conflictos bélicos, rebeliones, revoluciones.  
2. Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte 
la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la 
terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución  programada 
contractualmente. 
3. Para que proceda una ampliación de plazo, el Contratista deberá anotar en el 
Cuaderno de Obra las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de 
plazo y dentro de los quince (15) días naturales siguientes al cese de la causal 
invocada, el contratista solicitará la ampliación de plazo, cuantificando y 
sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido al análisis del 
Supervisor. 
4. El supervisor emitirá pronunciamiento dentro de los diez (10) días naturales 
siguientes de formulado el pedido y emitirá un informe expresando opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a OIM, la que resolverá sobre dicha 
ampliación en un máximo de quince (15) días naturales, contados desde la 
 58 
recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de 
los veinticinco (25)  días naturales de la recepción de la solicitud por el Supervisor, 
se considerará ampliado el plazo. 
5. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas 
conllevan la modificación del calendario de avance de obra  
6. La ampliación de plazo obligará al Contratista a presentar al Supervisor un 
calendario de avance de obra actualizado, en un plazo que no excederá de diez (10) 
días de aprobada aquella, debiendo el Supervisor enviarlo a OIM, junto con un 
informe en el que exprese su opinión.  
7. Las prórrogas concedidas de acuerdo a lo establecido en los numerales anteriores, 
darán derecho al reconocimiento de Mayores Gastos Generales, igual al número de 
días correspondientes a la ampliación otorgada, con excepción de los concedidos 
por ejecución de Obras Adicionales que cuentan con presupuesto específico. 
Durante la ejecución de la obra se solicitaron y se otorgaron  las siguientes ampliaciones de 
plazo  
 Ampliación de plazo Nº 01 por 31 días calendario (Denegada)  
 Ampliación de plazo Nº 02 por 25 días calendarios se aprobó 5 días   
 Ampliación de plazo Nº 03 por 01 días calendarios.  Aprobado. 
 Ampliación de plazo Nº 04 por 07 días Calendarios  
Ampliación de plazo Nº 01 por 31 días calendario (Denegada) 
 Con fecha 07 de Mayo de 2005, mediante la  Carta Nº 032-ACG-OIM/MP-2005la 
empresa ALTESA Contratistas Generales remite al Supervisor de obra Ing, Mamerto 
Rodríguez Ramos la solicitud de Ampliación  de Plazo Nº 01. 
Con fecha 13 de Mayo OIM recibe el informe Nº 007-2005-VCHI-T de la empresa VCHI. 
S.A. elaborado por el Ing. Mamerto Rodríguez Ramos supervisor de obra. 
Con fecha 18 Mayo de 2005, la Gerencia de Infraestructura del Ministerio Publico recibe 
la Carta N º 0449/2005/OIM mediante la cual solicita la No Objeción para comunicar al 
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contratista la respectiva Resolución de Denegación de la Ampliación de plazo solicitado 
por el contratista              
El análisis realizado para esta ampliación de plazo fue el siguiente: 
El contratista basa su solicitud de ampliación de plazo en un caso fortuito o de fuerza 
mayor, ajena a la voluntad del contratista, generado por el derrumbe producido por las 
filtraciones no previstas encontradas durante las excavaciones del eje D provenientes de 
una tubería de desagüe en mal estado ubicada en propiedad de terceros. Impidiendo la 
ejecución oportuna de los trabajos de cimentación del muro de contención en el eje D. 
Este derrumbe generó que se efectuaran estudios y trabajos no previstos tales como la 
reparación provisional de la tubería y estudios elaborados por la empresa INGEOTEC 
EIRL para determinar la estabilidad del terreno y de las construcciones existentes. Este 
estudio permitió determinar alternativas de trabajo a fin de evitar mayores interferencias en 
los trabajos. 
El derrumbe del terreno de 12.00 m de longitud, en el lindero con el terreno de la 
congregación en el tramo 1-2 del eje D, en efecto fue un hecho fortuito que generó 
deslizamiento de un volumen calculado en 64.80 m3,  el mismo que a criterio del 
supervisor implicó una demora de 04 días en el proceso constructivo de la placa 4, tiempo 
en que fue necesario eliminar el material del derrumbe.  
La construcción de las placas dentro de la programación y el diagrama de barras Gantt se 
considera como una ruta critica. 
Asimismo de seguir el contratista el procedimiento que se indica en los planos y 
especificaciones técnicas, se hubiera podido mitigar o no se pudiera haber producido el 
derrumbe.  
El reclamo que realiza el contratista con respecto a la demora en la definición del proceso 
constructivo  a seguir en la conformación de un tramo de  9.00 mt de la placa 03 del eje D 
frente al edificio de la congregación  por sospecha de que se pudiera producir  alguna 
desestabilización del edificio no es consistente pues que dicha demora fue consecuencia de 
la propia duda del contratista en no querer asumir la decisión de ejecutar dicho tramo, por 
considerar que aparentemente era riesgoso, lo que resulto infundado puesto que luego de 
ejecutados los trabajos la edificación no presento signos de inestabilidad, y no fue 
 60 
necesario realizar los trabajos de  calzadura que se recomendó el estudio de INGEOTEC 
EIRL.      
Del análisis realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
Es criterio de la supervisión y de este coordinador, que los trabajos de eliminación del 
material producto del derrumbe fortuito señalado párrafos arriba si bien han  generado una 
demora de 04 días en la programación de  los trabajos de cimentación de la placa 4, (que se 
encuentra dentro de la ruta crítica). No se podría otorgar una ampliación de plazo debido a 
este derrumbe en la medida que el derrumbe pudo haberse evitado o minimizado mediante 
la aplicación de las medidas de protección de las paredes de la excavación que están 
descrita en los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra respectivo. 
Igualmente en relación al reclamo que hace el contratista sobre la aparente dilación en la 
definición del proceso constructivo a seguir en la ejecución de un tramo de 9.00 m. De la 
placa 3 del eje D se considera improcedente por cuanto la demora fue ocasionada como 
consecuencia de la propia duda del contratista en no querer asumir la decisión de ejecutar 
dicho tramo (como se indica en los asientos 124 y 131 del cuaderno de obras) 
Asimismo el reclamo que hace el contratista de que se le reconozca Mayores Gastos 
Generales, no es procedente al no otorgársele la ampliación  de plazo solicitada por el 
contratista por considerar inadecuado     
Luego del respectivo análisis y conclusiones se realizaron las siguientes recomendaciones:  
Se recomienda denegar la solicitud del contratista de la ampliación de plazo  y 
reconocimiento de mayores Gastos Generales. 
Asimismo se recomienda remitir la  No-objeción a OIM para que esta comunique al 
contratista la respectiva resolución de Denegación a la solicitud de Ampliación de plazo 
realizada por el contratista ALTESA  Contratista Generales. 
Ampliación de plazo Nº 02 por 25 días calendarios se aprobó 5 días 
Con fecha 14 de Junio  de 2005, mediante la  Carta Nº 045-ACG-OIM/MP, el contratista 
de la obra solicita la  ampliación de plazo Nº 02 por 25 días y reconocimiento de mayores 
Gastos Generales por S/. 25,752.36. 
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Con fecha 04 de Julio  de 2005 mediante carta Nº 0559 -2005-OIM, la Sra. Maria del Pilar 
Norza Hernández Directora de la  OIM para los Países de la Comunidad Andina, remite el 
informe Nº 008-2005VCHI-T, del supervisor, en el cual se informa y analiza la solicitud 
del contratista respecto a la  ampliación de plazo solicitado. Asimismo considera conforme, 
solicitando la no objeción para oficializar al Contratista la aprobación a su solicitud.  
El análisis realizado fue el siguiente  
La causal que invoca el contratista  textualmente es la siguiente: “Nuestra solicitud de 
ampliación de plazo es ajena a la voluntad del contratista, generada por la aprobación del 
Presupuesto adicional Nº 2, aprobado mediante resolución de Dirección Regional Nº 011-
2005-OIM y que se sustenta en las consideraciones que a continuación se detalla: 
1º Por el tiempo de espera para la definición de las modificaciones a la cimentación 
generada por la determinación de una capacidad portante del terreno menor a la establecida 
en el expediente técnico contractual que interfirió y generó desfase en la ejecución de los 
trabajos de excavación, en general desde la fecha en que se debieron ejecutar dichos 
trabajos, de acuerdo con el calendario de obra vigente que se adjuntó para la firma del 
contrato, hasta la definición de las modificaciones por parte del proyectista y la aprobación 
en obra del trazado  de la nueva ubicación de ejes en general que permitió iniciar los 
trabajos de cimentación definitivos. 
2º Por la ejecución de las partidas que conforman el adicional de obra Nº 2, generado por la 
modificación de los planos de cimentación, vale decir, por la variación de medidas entre 
ejes, así como de la variación de las dimensiones de las zapatas de la edificación; ante la 
determinación de una capacidad portante del terreno menor a la estipulada  en los planos 
respectivos y en el expediente técnico.  
El contratista solicita por el 1º Considerando,  tiempo de espera en la modificación del 
plano de cimentación, 12 días calendarios, y por la 2º consideración  la ejecución de las 
partidas del adicional Nº 02, 13 días, pidiendo una  ampliación de plazo total de 25 días 
calendarios y un reconocimiento de mayores gastos Generales ascendente  a la suma de S/. 
25,752.36 Nuevos Soles. 
Para que proceda una ampliación de plazo el contratista debe de cumplir con el  siguiente 
procedimiento.(Articulo 259º) 
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1.- El contratista por intermedio de su residente deberá anotar en el cuaderno de obra las 
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 
2.- Dentro de los quince (15)  días siguientes de concluido el hecho invocado el  contratista 
o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de 
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda. 
Asimismo de acuerdo al artículo Nº 259 del reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del estado, el párrafo quinto dice “Cuando se sustenten en causales 
diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá sustentarse y 
ser resuelta independientemente”.  
El contratista ha cumplido con anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su 
criterio ameritan una ampliación de plazo, (Asiento 31 del contratista de fecha 09/03/05, 
Asiento Nº 132 del contratista, Asiento Nº 238 del Contratista). 
Con fecha 10/03/05(Asiento Nº 034 del Supervisor), se hace entrega al contratista los 
planos modificatorios  A-02 y E-01, en los que se precisa las nuevas dimensiones  y 
medidas de la cimentación debido a la determinación de una resistencia del terreno  menor 
a la de Diseño, en esta fecha concluye el hecho invocado en el primer considerando, 
aplicando lo estipulado en el artículo 259 primer párrafo y quinto párrafo, el contratista 
dentro de los 15 días siguientes debió de solicitar cuantificar y sustentar la solicitud de 
ampliación de plazo. En consecuencia se considera extemporánea la solicitud de 
ampliación de plazo realizada por el contratista  
Con fecha 02/06/05 el contratista indica que ha recibido la carta Nº 016-120-2005-VCHI, 
en la cual se adjunta la Resolución de Dirección Regional Nº 011-2005-OIM, mediante la 
cual se aprueba el Adicional de Obra Nº 02 por el cambio de Dimensiones de Zapatas y 
falsas zapatas, por un monto de S/.64,516.83; dando por finalizada la causal de ampliación 
de plazo, desde esta fecha el contratista tiene 15 días para solicitar cuantificar  y sustentar 
la ampliación de plazo. El contratista ha cumplió en solicitar la ampliación de plazo dentro 
establecido en el artículo 259º  
De acuerdo al artículo 259º procede la ampliación de plazo siempre que la demora haya 
afectado el calendario de avance vigente. 
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Asimismo de acuerdo al artículo 260º en el caso de que la ampliación de plazo sea 
generada por  obras adicionales no darán lugar al pago de mayores Gastos Generales. 
En el informe emitido por el supervisor de obra, en el ítem 7.00 Criterios Técnico para 
determinar el numero de días de prorroga que le corresponde al contratista, 7.02 analiza y 
determina que al contratista le corresponden 05 días naturales, Por mayor tiempo requerido 
para ejecución de los mayores volúmenes de excavación, análisis que se considera 
conforme.   
Del análisis realizado  y del informe del supervisor se puede concluir lo siguiente: 
No es procedente otorgar la ampliación de plazo solicitada por el contratista  en el primer 
considerando de su solicitud,  por  haberlo realizado en forma extemporánea y no de 
acuerdo a lo dispuesto en el quinto  párrafo del articulo 259º del Reglamento Nacional de 
Contrataciones y adquisiciones del estado. 
El plazo solicitado en el segundo considerando si es procedente otorgarle por haber 
presentado la solicitud en el plazo correspondiente y  haberlo sustentado y cuantificado, sin 
embargo este asesor  y el  supervisor consideran que el plazo solicitado excede al  plazo 
que afecto el calendario de avance vigente en ese momento de acuerdo a los cálculos 
realizado por el supervisor  le corresponde al contratista 5 días naturales de ampliación de 
plazo  
La ampliación de plazo a otorgarse no da  lugar al pago de mayores Gastos Generales, por 
ser generada por un  adicional  de obra (Adicional Nº 02 ampliación de zapatas y falsas 
zapatas). De acuerdo con lo estipulado en el artículo 260º  del Reglamento de 
Contrataciones y Adquisiciones del  Estado  
Luego del análisis realizado y de las conclusiones obtenidas se realizaron las siguientes 
recomendaciones: 
Se recomienda remitir copia del presente  informe a la Gerencia de Asesoría Jurídica para 
su pronunciamiento. 
Se recomienda  remitir  copia del presente informe a  la  Gerencia General, para que ésta a 
su vez comunique a OIM la Objeción al reconocimiento de ampliación de plazo,  solicitado 
por el contratista y la aceptación de 5 días naturales de ampliación de plazo sin 
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reconocimiento de mayores Gastos Generales, de acuerdo al análisis y  cálculos realizado 
por el supervisor de obra, el cual se considera conforme.  
Ampliación de Plazo Nº 03 por 01 día calendario, Ampliación de plazo Nº 
04 por 07 días calendarios 
La Normatividad aplicable en la solicitud de ampliación de plazo es la siguiente: 
De conformidad con lo establecido en el numeral 35 de las bases  de la obra “Construcción 
de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad”, para lo no previsto en el contrato se aplicó 
supletoriamente  lo dispuesto por el T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
En ese sentido para la aprobación de este adicional se tuvieron en cuenta los siguientes 
artículos: 
 Artículo 42º Adicionales reducciones y ampliaciones del TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado  
 Asimismo. Los artículos 258º Causales, 259º Procedimiento y 206º Efectos de la 
modificación del plazo contractual  del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 
Conjuntamente con el adicional Nº 03, el contratista solicita dos ampliaciones de plazo la 
Nº 03 por un día calendario debido al Paro Nacional  de 24 horas, ocurrido el 14 de 
septiembre, solicitud que se basa en causas ajenas a su voluntad, generado por el Paro 
Nacional, convocado por el sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, hecho que 
fue anotado en el cuaderno de obra asiento Nº 444 y corroborado por el supervisor de obra. 
Igualmente solicitó el adicional Nº 04 mediante el cual pide una ampliación de plazo   de 
15 días calendarios, debidos a los trabajos a ejecutar del adicional Nº 03, el mismo que 
sustenta mediante un cronograma. 
Después de analizar el cronograma se concluye que la partida que mayor tiempo empleará 
para su ejecución, es la de solaqueado del cielo raso del sótano, de acuerdo al rendimiento 
utilizado en el análisis de Precio Unitario y las características del sótano el mismo que se 
encuentra libre de   interferencias, se determino que esta partida se puede ejecutar con 03 
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cuadrillas de obreros, reduciendo el tiempo a 7 días, el resto de partidas se pueden realizar 
en paralelo sin que se interfieran entre si. 
Del análisis realizado se concluye que la ampliación de plazo que se puede otorgar  es de 
07 días. 
RECEPCIÓN DE LA OBRA 
Para la recepción de la obra se seguirá el siguiente procedimiento indicado en las bases:  
El Contratista, elaborará los planos post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente 
ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la recepción de la obra, previa 
conformidad por parte del supervisor. 
 El Contratista solicitará la Recepción de Obra según el siguiente procedimiento: 
El contratista solicitará a través de su Residente en el Cuaderno de Obra la recepción  de la 
misma, indicando la fecha de culminación.  
El Supervisor en un plazo no mayor de 05 días naturales, comunicará éste hecho a la OIM, 
la que en un plazo máximo de diez (10) días naturales de recibida la comunicación 
procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, el que estará integrado por como 
mínimo por dos (02) representantes de OIM, dos (02) representantes del MP, de los cuales 
por lo menos dos (02) miembros serán Ingenieros Civiles o Arquitectos, y por el  
Supervisor.  
En un plazo no mayor de 20 días hábiles de realizada su designación, el Comité de 
Recepción junto con el Contratista procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los Planos y especificaciones técnicas, y efectuará las pruebas necesarias 
para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la 
verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de 
Recepción y el Contratista o su Residente.  
El Supervisor dará cuenta de lo solicitado a OIM, así como de las observaciones que 
tuviera, verificando si la Obra está terminada e informando a OIM  de sus conclusiones. Si 
el Supervisor considera que la Obra no está concluida se lo comunicará al Contratista. 
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De no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por 
concluida en la fecha indicada por el Contratista. 
De existir observaciones, éstas se consignarán en un acta  de observaciones que será 
entregada al Contratista. 
El Contratista dispondrá de un décimo del plazo de ejecución del contrato para subsanar las 
observaciones, contado a partir del quinto día de la suscripción del acta. Este plazo no dará 
derecho al pago de ningún concepto a favor del Contratista, ni del Supervisor, ni a la 
aplicación de penalidad alguna. 
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará la recepción de obra en el cuaderno 
de obra. La comprobación que realizará el Comité de Recepción se limitará a verificar la 
subsanación de las observaciones formuladas en el acta, no pudiéndose formular nuevas 
observaciones. 
  En caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuviera conforme con las 
observaciones, anotará su discrepancia en el acta; el Comité de Recepción elevará a la 
OIM todo lo actuado, con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo 
de cinco (5) días calendario. OIM deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en el 
mismo plazo. De persistir la discrepancia, se someterá a los mecanismos de solución de 
controversias. 
 Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no 
se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas 
debidamente acreditadas por el Contratista, dará por vencido dicho plazo, siendo causal de 
resolución de contrato. 
 Todo retraso en la subsanación de observaciones que exceda del plazo otorgado, se 
considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar 
lugar a que OIM resuelva el contrato por incumplimiento. 
En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que 
hayan sido encontrados defectuosos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el 
Supervisor. 
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Termino Físico de la Obra  
Con fecha 10 de Octubre  de 2005, mediante la  Carta Nº 0909/2005/OIM, informa sobre la 
culminación de los trabajos de la Obra Construcción de la sede del Distrito Judicial de La 
Libertad.                                                                                                        
Con fecha 10 de octubre mediante el Informe Nº 014-05VCHI-T, en el cual comunica que 
el contratista de la obra  mediante el cuaderno de obra (Asiento Nº 468), que los trabajos 
de la obra de la referencia se han culminado, y solicita se inicien los tramites respectivos 
para la recepción de la obra.  
Asimismo mediante el informe anteriormente nombrado el supervisor de la obra comunica 
que los trabajos de la obra han culminado de conformidad con los planos, especificaciones 
técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato  y en los numerales 36 y 37 de las 
bases de licitación, por lo que ha criterio de la supervisión la obra se encuentra en 
condiciones de ser recepcionada. 
En el asiento Nº 466 del cuaderno de obra  de fecha 01/10/05, el supervisor de la obra 
comunica que  estando próximo ha concluir los trabajos, se realiza  observaciones a los 
mismos   a fin de que los trabajos culminen en la fecha prevista. 
El supervisor ha verificado la culminación  de todas las partidas del contrato así como las 
partidas del adicional Nº 01 y da por concluida la obra con fecha  02 de Octubre  de 2005. 
De acuerdo al informe  remitido por el supervisor y  de las anotaciones del cuaderno de 
obra se concluye que la obra Construcción de la sede del distrito Judicial de La Libertad 
han culminado, por lo que de acuerdo al articulo 36 de las bases numeral  36.3 de las 
mismas es procedente  nombrar la comisión de recepción de la obra arriba mencionada.  
Se recomienda que por parte del Ministerio Publico la comisión de recepción este 
conformada por las siguientes personas: 
Ing. Hugo A. Patiño Millet 
 Gerente Central de Infraestructura 
Dr. Luis Humberto Cortez  Galván 
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Decano del Distrito Judicial de la Libertad  
Sr. Anselmo Rosas Cruz 
Administrador del D.J. de La Libertad 
Sr. Christian Roberto Adrianzén Feijóo 
Asesor de la Gerencia Central de Infraestructura  
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda acreditar ante  OIM a los representantes del Ministerio Publico que 
formaran parte de la comisión de recepción de  la obra, a fin de que inicie los trámites  para 
nombrar la comisión de recepción de la obra  
Observaciones en la recepción de la obra  
La Comisión  de Recepción de obra fue conformada por las siguientes personas   
Por la OIM 
Dr. Victor Torres Huambachano (Jefe de Operaciones de OIM) 
Ing. Wilfredo Cornejo Cornejo (Coordinador de Obra OIM) 
Por el Ministerio Público  
Dr. Luis Cortés Alban (Decano del D.J. de La Libertad) 
Sr. Anselmo Rosas Cruz (Administrador del D.J. de La Libertad) 
Ing. Hugo A. Patiño Mollet (Gerente Central de Infraestructura del M.P.) 
Sr. Cristian Roberto Adrianzén Feijóo (Coordinador de Obra M.P.) 
Por la Supervisión  
Ing. Mamerto Rodríguez Ramos (Jefe de Supervisión) 
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Con fecha 27 de Octubre de 2005 se constituyeron en la obra los miembros de la Comisión 
de Recepción, con el fin de proceder a la recepción de la obra “Construcción de la Sede del 
Distrito judicial de La Libertad.  
Igualmente, en este acto  se contó con la presencia del Ing. Marlon Málaga Vasallo, 
Gerente Técnico de la empresa contratista y con el Ing. Oscar Espinal Pasco jefe de campo 
de la obra. 
La comisión luego de la respectiva verificación de que la obra se encuentre de acuerdo a 
los planos y especificaciones técnicas, encontró una serie de observaciones, las mismas que 
se indican en el pliego de observaciones que se adjunta al Acta de Recepción con 
Observaciones de la Obra. 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 36.8 de las bases de licitación, se otorgó un plazo 
equivalente a un décimo del plazo contractual, para subsanar las observaciones,  el mismo 
que es contado a partir del quinto día de la suscripción de la acta, plazo que equivalió a 27 
días calendarios, fijando la fecha máxima para el levantamiento de observaciones el día 24 
de noviembre de 2005. 
Recepción de obra  
Con fecha 30 de noviembre de 2005, los miembros de la Comisión de Recepción, se 
reunieron en la zona de los trabajos situada en la Av. Jesús de Nazareth, con el objetivo de 
constatar el levantamiento de las observaciones planteadas al contratista, según  el acta de 
fecha 27 de octubre de 2005. 
En este acto se contó además de los miembros de la Comisión de Recepción, con la 
presencia del Ing. Victor Chávez Loaiza, representante Legal de la empresa supervisora. 
La Comisión en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 36.8 y 36.9 de las bases , 
procedió a la verificación del levantamiento del pliego de observaciones, las mismas que 
encontró levantadas, dentro del plazo previsto para ello, motivo por el cual procedió a la 
firma del acta de recepción respectiva.     
LIQUIDACION DE OBRA 
Para la liquidación de la obra se siguió el procedimiento indicado en las bases, que es el 
siguiente: 
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1. El Contratista presentará la liquidación de la Obra ejecutada, debidamente 
sustentada, con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el 
representante legal del Contratista, la misma que hará llegar a OIM dentro de los 
treinta (30) días naturales, contados desde el día siguiente a la Recepción de la 
Obra.  
Con la liquidación el Contratista entregará a OIM la Memoria Descriptiva 
valorizada. 
2. El Supervisor presentará a OIM  su Informe acerca de la liquidación presentada 
por el Contratista  en un plazo no mayor de 20 días naturales. OIM emitirá su 
pronunciamiento dentro de los 30 días naturales de presentada la liquidación por 
el Supervisor, quien podrá observarla de considerarlo pertinente o elaborando 
otra. 
3. Si en caso OIM no estuviera conforme con la liquidación de El Contratista, 
practicará otra con toda la documentación sustentatoria y con los cálculos 
detallados, la misma que será notificada al Contratista. 
4. Si el Contratista no entrega la liquidación en el plazo indicado en el numeral 36.1 
la    elaborará OIM en idéntico plazo, siendo de cargo del Contratista los gastos en 
que se incurra para su elaboración. OIM remitirá la liquidación al Contratista para 
que pueda observarla dentro de los quince (15) días naturales de recibida. 
5. La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no 
sea observada por la otra, dentro del plazo establecido. 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta 
deberá pronunciarse dentro de los 15 días naturales de haber recibido la 
observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las 
observaciones formuladas. 
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la 
otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo 
anterior.  En tal supuesto, dentro de los siete (07) días naturales siguientes, 
cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a 
conciliación y/o arbitraje según corresponda. 
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6. Toda discrepancia respecto a la Liquidación, se resuelve según las disposiciones 
previstas para la solución de controversias,  sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 
7. Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará 
concluido debiendo cerrarse el expediente de la contratación. 
La Liquidación fue realizada por el contratista revisada y aprobada por la supervisión 
cumpliéndose los plazos previstos en las bases siendo el siguiente el resumen Contable de 
la Liquidación.  
RESUMEN LIQUIDACIÓN CONTABLE 
        
 L.P. N° 001 -2005-MP/OIM    CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD  
CONTRATISTA : ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.     
        
DETALLE DEL COMPROMISO 
DEL CONTRATO:  (EN SOLES)      
1. Monto Presupuesto Obra:  5,594,924.37      
2. Monto IGV  1,063,035.63      
3. Monto Total del contrato:   6,657,960.00      
        
        
SUPERVISIÓN DE LA OBRA : COSNTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA 
LIBERTAD   










LIQUIDAR   
ADELANTOS DE OBRA            
20% de Adelanto en efectivo               
1,331,592.00      
40% de Adelanto de Materiales               
2,620,732.16      
VALORIZACIONES DE OBRA            
Valorización N° 1 
                  
78,187.81      
Valorización N° 2 
                
280,254.75      
Valorización N° 3                     
 72 
148,938.62  
Valorización N° 4 
                
203,505.03      
Valorización N° 5 
                
255,183.93      
Valorización N° 6 
                
176,376.40      
Valorización N° 7 
                
509,346.50      
Valorización N° 8 
                
657,209.53      
Valorización N° 9 
                
324,470.20      
POR CONTRATO PRINCIPAL       6,585,796.93     
             
ADICIONALES            
Val1-Adicional 2 
                  
64,091.71      
Val1-Adicional 3 
                  
26,609.78      
             
POR ADICIONALES        90,701.49     
              
AMPLIACIONES DE PLAZO      1,812.33     
REINTEGRO DE MANO DE OBRA  
   
             
43,764.52      
             
MONTOS  PAGADOS (A)       S/. 6,722,075.27     
             
MONTOS AUTORIZADOS            
Contrato Principal      6,657,960.00     
Adicional      91,138.27     
MONTO POR REAJUSTES       43,939.73     
DEDUCCIONES  
   
            
(67,597.58)     
MAYORES GASTOS 
GENERALES 
     3,250.27 
    
             
MONTOS  AUTORIZADOS (inc. Reajustes)  (B)   S/. 
6,728,690.68     
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Saldo a Favor del Contratista: (B) - (A)   S/. 6,615.41     
             
Monto autorizado por la Supervisión   S/. 6,271.09     
            
Saldo transferido disponible a Abril del 2006   S/. 24,114.41     
        
          
        
Sub Estación Eléctrica 
Elaboración del Proyecto de la Sub Estación Eléctrica 
En la revisión del Expediente Técnico por parte del Especialista en Instalaciones Eléctricas 
de la Supervisión Ing. Jorge Aranguri, se verifico que dentro de los alcances del contrato 
de la Obra Construcción del Sede del Distrito Judicial de La Libertad, no fue incluida la 
implementación de Sub Estación Eléctrica de una potencia aproximada de 150 Kw. 
Requiriendo para tal efecto la formulación del Proyecto respectivo, y la ejecución 
correspondiente, estimando un tiempo de 5 meses  para concluir el estudio      
Con fecha 31 de Marzo del 2005 y mediante el oficio Nº 0718-2005-MP-FN-GG-
GINFRA, se solicita al Sr. Anselmo Rosas Cruz Administrador del Distrito Judicial de La 
Libertad se sirva realizar las coordinaciones con Hidrandina, a fin de recabar los requisitos 
necesarios para dotar al edificio de la sede del Distrito Judicial  del suministro Eléctrico. 
Con fecha 09 de Mayo de 2005 mediante el oficio  Nº 580-2005-DA-LA LIBERTAD el   
Administrador del Distrito Judicial remite la factibilidad de servicio otorgado por 
Hidrandina que fija el punto de alimentación de energía eléctrica en media tensión e indica 
que corresponde elaborar el proyecto eléctrico del sistema de utilización de media tensión. 
Se realizan las Gestiones con la Gerencia Central de Logística para que se realice la 
convocatoria para seleccionar al profesional que realice el estudio de la sub estación 
Eléctrica realizando el siguiente procedimiento. 
Mediante el  Mediante oficio  Nº 1044-2005-MP-FN-GG-GINFRA de fecha 11 de Mayo 
se remite a la Gerencia Central de Logística  la carta de Hidrandina S. A. Donde otorga la 
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factibilidad y fija el punto de alimentación de energía eléctrica de media tensión y se le 
precisa que es necesario realizar un proyecto eléctrico del sistema de utilización en media 
tensión en el más breve plazo par lo cual se deberá de convocar aun proceso para 
seleccionar al consultor encargado de la elaboración del proyecto. 
Con fecha 19 de Mayo y mediante el oficio Nº 1111-2005-MP-FN-GG-GINFRA, se remite 
a la Gerencia Central de Logística 03 propuesta económicas para la elaboración  del 
proyecto eléctrico del sistema de utilización en media tensión para la sede del Distrito 
Judicial de La Libertad. 
Con fecha 15 de Julio y mediante el oficio Nº 1456-2005-MP-FN-GG-GECINF se reitera a 
la Gerencia Central de Logística a fin de que se sirva realizar los tramites correspondientes 
a fin de obtener el suministro eléctrico para la obra  Construcción de la Sede del Distrito 
Judicial de La Libertad. 
Por medio del  Supervisor y residente de la obra  con fecha 21 de Julio, fecha en que se 
realizo la visita a la obra, se  tomo conocimiento que se ha contratado a un profesional de 
la ciudad de Trujillo Ing. Carlos Sánchez el mismo que se encuentra realizando el proyecto 
eléctrico del Sistema de utilización en media tensión.      
Por medio telefónico se ha solicitado al supervisor de la obra que contacte con el 
profesional que se encuentra realizando  el proyecto a fin de que este lo entregue  a la 
brevedad. 
Con fecha 11 de Agosto la Gerencia de Servicios remite vía fax la orden de servicio para la 
elaboración del Proyecto que permita la ejecución de la Línea de Media Tensión y la Sub 
estación. el  proyectista es el Ing. Sánchez Huertas Carlos Enrique.  
Con fecha 11 de Agosto el supervisor de la obra nos ha comunicado que Ing. Carlos 
Sánchez a presentado el  proyecto a Hidrandina para su revisión.  
Se han realizado coordinaciones con la Gerencia Técnica de Modernización respecto a los 
saldos existentes en OIM, se nos ha informado que existen saldos sin ejecutar para 
adquisición de bienes de capital, esta partida se puede utilizar  a fin de realizar el  
suministro e instalación de la Sub estación eléctrica, este suministro seria conveniente 
encargarlo a  OIM. 
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De lo arriba expuesto se concluye que se esta a la espera de que el Consultor realice la 
entrega del proyecto a la Gerencia Central de Logística, para proceder a realizar el proceso 
de convocatoria para el suministro eléctrico  del edificio de la Sede del Distrito Judicial de 
La Libertad.  
Se solicita autorización a la Gerencia General para que por medio de OIM se realice la 
Contratación del Suministro Eléctrico para el edificio de la Sede del Distrito Judicial de La 
Libertad. 
Igualmente se recomendó que se encargue a OIM  la contratación del suministro eléctrico, 
una vez concluido el proyecto, pues existe una partida  que no será utilizada en OIM, y no 
contraviene ninguna disposición.  
Aumento de Carga  
Se realizaron coordinaciones con Hidrandina con el fin de solicitar el aumento de la 
capacidad de carga del suministro instalado de 10Kw a 20Kw. 
Con fecha  6 de Septiembre del presente año se realizo  una visita a la sede de Hidrandina 
en compañía del Decano del Distrito Judicial de La Libertad Dr. Luis Humberto Cortez 
Alvan, el administrador Sr. Anselmo Rosas, el Supervisor de la obra Ing. Mamerto 
Rodríguez , y el suscrito a fin de coordinar el aumento de la carga instalada en el 
suministro de la obra de la referencia a 20 Kw. 
En Hidrandina nos entrevistamos con el Gerente Regional Ing. Oscar M. Renteros Saba, el 
Gerente de Distribución Ing. Víctor Manuel Felandro Barrientos y el Gerente Comercial 
Sr. Jorge Bado Alvarado. 
En la reunión se solicito a Hidrandina el aumento de la capacidad del suministro instalado 
de 10 Kw. a 20 Kw. en forma provisional a fin de que el edificio de la sede de La Libertad  
cuente con fluido eléctrico el día 29 de septiembre día de la inauguración,  pues 
paralelamente se viene coordinando con OIM el Proyecto de implementación de una línea 
de media tensión de 10 K.V. y la sub estación eléctrica. 
El Gerente de Distribución nos comunico que como el suministro de la obra se encontraba 
en un terminal de línea el aumento del suministro instalado puede generar caídas de tensión 
en toda la línea y que seria mejor tender una línea aérea desde la subestación ubicada en la 
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Av. Juan Pablo II Esq. Con la Av. Jesús de Nazareth, que es la misma sub estación de 
donde se otorgara el suministro de la línea de media tensión para la sub estación. 
Es importante indicar  que Hidrandina nos comunico que de esta sub estación nos podrían 
otorgar una línea provisional de hasta 50 Kw. de potencia (siendo la potencia requerida de 
270 Kw. para la obra)  y que el tendido podría ser utilizado en forma permanente para el 
tendido de la línea de media tensión de 10KV y la sub estación eléctrica. Hidrandina nos 
comunico que esta empresa podría realizar el tendido de la línea en media tensión de 10 
Kv.  
Asimismo nos indico que el costo de esta línea provisional ascendería aproximadamente a 
S/. 5,000.00, monto que podría ser prorrateado en  6 cuotas, las mismas que se adjuntaran 
en los recibos de consumo. 
El plazo para el tendido de esta línea será de 10 días de acuerdo a lo coordinado con el 
Gerente Regional de Hidrandina.  
Se ha comunicado por vía telefónica al Ing. Wilfredo Cornejo de OIM a fin de que realice 
las coordinaciones con Hidrandina para que coticé el tendido  de la línea de media tensión 
de  10 Kv. y la Subestación eléctrica. 
Del análisis realizado se puede concluir que la ampliación de la potencia instalada de 10 
Kw.  a 20 Kw.   no se puede realizar  por que ocasionaría caída de tensión en toda la línea. 
Se puede instalar una línea aérea  de 50 Kw. de potencia, la misma que seria instalada 
desde  la subestación de donde otorgaron  la factibilidad para el tendido de la línea de 
media tensión de 10Kv. y la sub-estación.  
Esta línea aérea será provisional y pudiéndose adecuar la línea y los postes para el proyecto 
de línea de media tensión de 10Kv. y sub-estación eléctrica.  
Se recomienda aprobar el tendido de la línea aérea de 50kw. teniendo en cuenta que se 
podrá utilizar para el proyecto definitivo. De utilización de la línea de media tensión de 
10Kv. y sub-estación eléctrica.  
Contratación de Hidrandina  
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La empresa Hidrandina S.A.  remitió a OIM su cotización por la mano de obra  para la 
instalación de la Sub estación Eléctrica del edificio de la sede del Distrito Judicial de La 
Libertad, esta empresa es la encargada del suministro eléctrico en el departamento de la 
Libertad y  cuenta con las facilidades técnicas idóneas para llevar adelante la ejecución de 
los trabajos, en el menor plazo y con mayor garantía.  
Igualmente luego de la evaluación pertinente se determino a que la adquisición de 
materiales y la contratación de la Mano de obra del personal técnico de la empresa  
Hidrandina, han originado el abaratamiento del costo de la obra, siendo el siguiente el 
nuevo monto  de instalación de la Sub estación Eléctrica. 
Adquisición de materiales  S/. 58,942.07 
Mano de obra (Hidrandina)  S/.18,632.50  
Total     S/.77,574.57    
Por lo tanto se recomienda otorga la no-objeción, a fin de que OIM proceda a la 
contratación de la Empresa Hidrandina. 
Para la construcción de la sub estación eléctrica, se realizo en dos etapas la primera etapa 
fue la compra de materiales, para tal fin OIM invito a tres empresas para que presenten su 
cotización por lo materiales eléctricos necesarios para la Sub estación eléctrica, los mismos 
que se detallan en el proyecto. Las empresas fueron las siguientes. 
ETEC Contratistas Generales, 
 MARUDAI S,R.L.  
I & T ELECTRIC S.A.C. 
Mediante carta Nº Carta Nº 0848/2005/OIM, OIM comunica que las empresas han  
 Presentado su propuesta siendo   la empresa MARUDAI S.R.L. la presenta la propuesta 
económica menor y  el menor plazo de entrega.  
La empresa MARUDAI hizo entrega en dos partes de los materiales y equipos necesarios 
para la sub estación eléctrica. Estos materiales y equipos fueron revisados por  el Sr. Javier 
Merino de Hidrandina así como por el  suscrito. 
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El pago al proveedor Hidrandina se realizo de la siguiente forma de acuerdo a lo suscrito 
en el contrato articulo 3º del contrato que  indica lo siguiente  
OIM se obliga a cancelar el 100% del monto del contrato, incluido I.G.V., de la siguiente 
manera: 
La primera por el 40% del total al momento de suscribir el contrato, fecha que dar inicio a 
trabajo de montaje electromecánico  
La segunda por 30% a la puesta en servicio con el transformador provisional de 50KVA de 
acuerdo al ítem 5.1 
El saldo a  la liquidación de obra . 
De acuerdo a la carta Nº 0911/2005/OIM el pago a Hidrandina se debe de realizar de 








Hidrandina a cumplido con la puesta en servicio del transformador provisional de 50KVA 
por lo que le corresponde un 70% del monto contratado ascendente a la suma de S/. 
13,042.75 (Incl. IGV) 
Del análisis realizado  y de los documentos presentados por OIM se concluye que el pago 
del saldo de los materiales así como el pago a Hidrandina es procedente abonar pues se 
cumplió con lo solicitado en la orden de compra así como por lo dispuesto en el contrato 
de Obra Nº 002-2005-MP/OIM. 
Descripción Porcentaje Monto 
 A la Suscripción del Contrato 40% 7,453.00 
Puesta en servicio con transformador 
Provisional de 50KVA . 
30% 5,589.75 
A la Culminación de los trabajos 
Instalación definitiva 
30% 5,589.75 
Total    18,632.50 
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Otorgar la No-Objeción   al pago del 70% a Hidrandina de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 3º  del contrato suscrito con Hidrandina por un monto ascendente a S/. 13,042.75 
(Incl IGV) 
Durante la ejecución de la Sub estación eléctrica  se tuvo que realizar la construcción de 
celdas en la sub estación eléctrica   siendo     el siguiente el informe presentado por el 
proyectista.                                                    
Mediante carta S/N del Ingeniero Carlos Sánchez Huertas Ing. Eléctrico, proyectista de la 
Sub-Estación eléctrica informa lo siguiente:  
La infraestructura diseñada  para la sub estación eléctrica considera un ambiente  de 3.30 x 
4.05 mt con una altura de 2.60 mt.. 
De acuerdo con el expediente técnico aprobado por Hidrandina el ambiente de la sub 
estación debe de contar con 02 celdas, una celda de llegada de 1.10m de ancho y una celda 
de transformación de 2.00 mt. de ancho. 
Estas celdas deben de tener una pared de división entre ambas celdas y la adecuación de un 
canal para llegada del cable y anclaje del mismo.  
Asimismo informa que en la oferta del proveedor alcanzado (MARUDAI), no se ha 
considerado la ferretería complementaria de anclajes de los equipos electros mecánicos y 
aisladores. Igualmente indica que se debe de construir dos pozos   para puesta a tierra así 
como las conexiones respectivas, según los detalles de  la Sub-Estación. 
En la carta adjunta indica que se debe de suministrar la ferretería y soportes para la 
adecuación de cables porta barras y transformador. 
Mediante carta Nº 4652-2005 de Hidrandina el Gerente Regional Ing. Oscar Renteros 
Saba, comunica la necesidad de contar con materiales adicionales a los indicados en el 
metrado inicial los cuales se detallan la solicitud de estos materiales adicionales los 
refrenda el  proyectista  con la carta  mencionada  en los puntos anteriores. Los materiales 
adicionales son los siguientes : 
 05 m3 de tierra vegetal. 
 01 tubo de fierro galvanizado de 1”   
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 05 unidades de terminales de cobre estañado para una sección de conductor de 240 
mm2. 
 15 grampas para cinta Ban-It de ¾” 
 04 unidades de aislador tipo PIN Híbrido de 15 KV 
El costo de estos materiales asciende a la suma de US $ 228.36 como indica la empresa 
MARUDAI SRL mediante la carta Nº 028-05/MA. 
Asimismo en el  proyecto remitido por el consultor y aprobado por Hidrandina no se indica 
la construcción de estas celdas. 










Costo Directo  1832.06 3445.38 2700 
IGV 19%  348.09 654.62 513.00 
Costo Total ( Nuevos soles)   2180.15 4100.00 3213.00 
Se realizo un análisis  de los documentos presentados por OIM  y el proyectista se 
concluye que la construcción de las celdas son necesarias para concluir de instalar la sub 
estación eléctrica de acuerdo al cuadro comparativo la empresa que presenta el menor 
costo es ETEC Contratistas Generales E.I.R.L. 
Igualmente que durante la ejecución de la obra se presento la necesidad de contar con 
materiales adicionales a los indicados en el metrado inicial los cuales fueron solicitados a 
la empresa MARUDAI y que ascienden a la suma de US $ 228.36 
Se recomienda otorgar la No – Objeción a la Construcción de Celdas para la Sub-Estación  
eléctrica de la sede del Distrito Judicial de la Libertad. 
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Se recomienda emitir la objeción al pago de US $ 228.36 a la empresa MARUDAI  por el 
concepto de compra de materiales adicionales de acuerdo a la factura Nº 000330 
Con fecha 08 de Noviembre de 2005 mediante la carta Nº 1002/2005/OIM, OIM solicita la 
No- Objeción al pago del saldo por la adquisición del Transformador Trifásico de 320 KV, 
10/.38-.22KV y el Transformador Mixto  de 2x220 VA. 
La empresa MARUDAI S. R. L. que suministro estos equipos solicita la cancelación por la 
entrega de  los mismos cuyo monto asciende a la suma de US$ 7,230.92 Dólares 
Americanos. 
Con fecha 09 de Noviembre de 2005, vía fax el Ing. Wilfredo Cornejo informa que 
habiendo realizado las pruebas de aislamiento al Transformador y al Transformador Mixto 
usando el Meghometro estas resultaron bajas. Asimismo comunica que el transformador no 
cuenta con ruedas, tiene dos tapas de transporte en el tanque de compensación, y falta    
tuercas de ajustes en los bushing. Por lo que tomo la decisión de retener el pago hasta que 
el proveedor levante las observaciones. 
Con fecha 29 de Noviembre y mediante  Carta Nº 1118/2005/OIM, comunica que el 
proveedor a levantado las observaciones realizadas asimismo que los resultados de las 
pruebas ejecutadas a los equipos han sido satisfactorias, se adjunta copia del documento 
remitido por el Ing. Carlos Castro Lazo de Hidrandina, respecto a las pruebas ejecutadas  
De los informes y documentos remitidos por OIM se puede Determinar que el proveedor a 
levantado las observaciones realizadas por Hidrandina por consiguiente es procedente 
otorgar la No Objeción al pago de dichos equipos. 
 Se recomienda otorgar la No Objeción al pago del saldo por la compra de los siguientes 
equipos: 
Transformador Trifásico de 320KVA, 10/.38- .22kv. Grupo Dyn5 1000 msnm, marca HH  
D/T  Nº 3619. 
Transformador Mixto de 2x20 VA, 2x15 VA, 20 – 15/5 Amp., 10/.22 Kv. Conexión V – 
V, Clase0,2. 1000 msnm,  Marca HH O/T Nº 3620. 
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Por el monto ascendente a la suma de US $ 7230.92 dólares americanos incluidos IGV a la 
empresa  MARUDAI S.R.L. proveedor de los equipos. 
Asimismo se recomienda remitir  copia del presente informe a  la  Gerencia General para 
que esta a su vez comunique a OIM la No-Objeción al pago solicitado por la empresa 
MARUDAI S.R.L.,  a fin de esta realice el trámite para la cancelación de la misma. 
Con la entrega de estos equipos Hidrandina culmino con equipamiento de la Sub estación 




Examen Especial a la obra construcción de la Sede del Distrito 
Judicial de La Libertad 
En el mes de Agosto de 2006,  se realizo el Examen Especial  a la Construcción de la sede 
y a la Administración del Distrito Judicial de La Libertad, por parte del Órgano de Control 
Institucional del Ministerio Publico. 
Mediante el informe Nº 015-2006-2-0275 recomienda comunicar a OIM las observaciones 
realizadas con el fin de que inicie las acciones legales que correspondan contra el 
supervisor de la Obra, por las observaciones que en el mismo se exponen y en 
cumplimiento de la Recomendación Nº 01 del  informe mencionado. 
El Hallazgo de Auditoria se produce por el cambio de Especificaciones Técnicas en la 
partida Nº 32-055 Rodometal, sin haberse realizado el Deductivo correspondiente, 
verificándose que existió cambio de especificación técnica  en la partida rodometal, por 
rodopaso de PVC rígido revestida con PVC plastificado cuyo precio es menor al 
considerado en el presupuesto de obra; y no se advierte que se halla realizado el deductivo 
correspondiente  
Igualmente se determino que en el expediente técnico indica que el metrado de esta partida 
es de 2,438.14 metros Lineales, y luego de realizar el metrado respectivo de los planos de 
arquitectura se determino una cantidad de 415.95 metros lineales, siendo esta ultima 
cantidad comprobada en obra por la comisión de auditoria, existiendo una diferencia de 
2,022.19 metros lineales. 
Al respecto para levantar la observación  del Órgano de Control se realizo el siguiente 
análisis  
Mediante Carta Nº 057-2005-VCHI-T de fecha 09 de agosto de 2005 el Supervisor de la 
Obra “Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad” en el Ítem Nº 2 indica 
lo siguiente : 
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2º - Tal como detalla los planos, la protección de las aristas de los pasos de la escalera debe 
ser mediante RODO-METAL, dicho componente no existe en el mercado. Algo similar es 
el RODO-ALUMINIO, pero este es mas empleado en la conformación de terminales de 
acabados con mayólica, aunque también en acabado en pasos de escaleras de vivienda 
donde el transito no es intenso. Lo usual en escaleras de intenso transito, es emplear 
CANTONERAS DE ALUMINIO, las que hay en el mercado de 2” y 1.5”. También se 
emplean RODOPASOS las que hay en combinación ce cantoneras de aluminio revestidas 
con jebe. Por lo que en función a la concepción del proyectista, agradeceré definir cual de 
ellos se debe de emplear en la obra que nos Vincula 
En respuesta a esta carta, el proyectista Ing. Vicente Blacker Salgado, de fecha 12 de 
Agosto de 2005, indica en el Ítem 2  Se debe de emplear Rodopaso. 
Con fecha 24 de Octubre de 2006 mediante Carta S/n la empresa VCHI. S.A. encarga de la 
Supervisión de la Obra, solicito a la empresa Negociación Futura SAC-NEFUSAC, se 
sirva responder una consulta sobre el RODOMETAL  y el RODOPASO,    
La consulta que se realizo fue la siguiente  
En que casos se considera conveniente el uso del producto “Rodometal “ en las    escaleras 
del  Edificio de la Sede del Ministerio Publico del Distrito Judicial de La Libertad, las 
misma que tienen las siguientes características: 
 Ancho de 1.10 y 1.80 mts respectivamente  
 Longitud de paso de 0.28 y 0.30 mts. 
 Altura de contrapasos de 0.166 mt. 
 Revestimiento de cerámico. 
Por favor indicar si el producto “RODOPASO enchape” es adecuado para ser usado en las 
escaleras antes mencionadas. 
En caso de que la respuesta a la consulta anterior sea afirmativa les agradeceremos se 
sirvan indicarnos, si en opinión de ustedes, el producto que correspondería emplear es    el 
RODOPASO enchape con base de aluminio o el RODOPASO enchape con base de PVC. 
Al respecto esta empresa responde en el siguiente sentido:  
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Respecto al Ítem 1); indica que no se considera adecuado el uso del RODOMETAL para 
escaleras. La textura del RODOMETAL   es suave debido a que el diseño del mismo 
considera que el producto debe facilitar el deslizamiento, por lo que en nuestra opinión 
debe evitarse el uso de Rodometal en escaleras.   
Respecto al Item 2) de la consulta indica lo siguiente  
RODOPASO es un perfil de seguridad para escaleras y áreas expuestas a accidentes de 
trafico peatonal , esta recomendado para zonas de alto transito, tanto en interiores como en 
exteriores, ideal para zonas comerciales, industriales, el hogar, y espacios públicos. 
Sus principales características son; 
Superficie Antideslizante  
Señalizador de pasos, evitan deslizamientos 
Es auto extinguible, no propaga llamas y tiene bajo % de emisión de gases tóxicos  por 
combustión  
Resistentes a productos químicos de limpieza. 
Durables e intercambiables 
Fácil de Instalar y mantener  
Se adaptan a superficies de: cemento madera, fierro, cerámicos, alfombras etc.  
Respecto a la consulta 3)  indica que : 
El producto RODOPASO enchape consta de 2 piezas un perfil exterior antideslizante para 
alto transito y bases interiores a elegir de aluminio o PVC. 
El acabado es el mismo en ambos y esta constituido por la cara visible del perfil exterior 
antideslizante, la misma que puede adquirirse en colores….. 
El RODOPASO enchape con base de aluminio fue introducido al mercado hace 
aproximadamente 6 años  mientras que el que usa base de PVC, es comercializado hace  
3.5 años . 
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Asimismo considera que par el Caso de la edificación de la Nueva Sede Administrativa del 
Ministerio Publico ambas versiones son adecuadas y la aplicación correcta de cualquiera 
de ellas garantiza la durabilidad . 
Igualmente ambos productos fueron sometidos a pruebas de presión ASTM D695 dando el 
siguiente resultado  
RODOPASO con base de PVC  resistencia de 52 Kg./cm2  x 35 cm2 = 1837 Kg. 
RODOPASO con base de aluminio resistencia de 160Kg./cm2 x 35 cm2 = 5600 Kg. 
Del mismo  modo indica que la mayor resistencia mecánica de la base de aluminio en las 
pruebas de presión ASTM D 695, respecto de la obtenida para la base de PVC, es en 
realidad irrelevante para el uso que tendrá la edificación del Ministerio Publico. 
Asimismo en nota aparte indica que el RODOMETAL tiene un precio de venta de S/. 
14.92, el perfil de 2 mts. y el RODOPASO enchape  con base de PVC de S/. 44.80  (Base 
de PVC + tapa de PVC de 2.40 mts). 
Mediante email, de fecha 10 de Julio de 2008,  se solicito al Sr. Percy Osorio García, 
Gerente de Ventas, de la empresa Negociaciones Futura S.A.C.( Empresa Distribuidora del 
Producto RODOPASO), información respecto al  costo del RODOPASO con Base de PVC 
y el Rodopaso con base de aluminio.  
Mediante email, de fecha 14 de julio de 2008, el Sr. Percy Osorio García, remite los 
precios de mercado del RODOPASO con base de aluminio y con base de PVC. 
 RODOPASO enchape con base de aluminio x 2.40 m de largo, 
 Entre S/. 58.00 y S/. 63.00 (Precio al publico). 
 RODOPASO enchape con base de PVC x 2.40 m de largo, 
 Entre S/. 39.00 y S/. 43.00 (Precio al publico). 
Para determinar si hay perjuicio económico para la entidad,  se debe de determinar la 
diferencia de precio entre el material propuesto en los planos, especificaciones técnicas, y  
memoria descriptiva y el material instalado.  
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El Material propuesto en los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva es el 
RODOMETAL,  el precio del mercado de este material es de S/.14.92 por perfil de 2.00 
mts de longitud  o S/. 7.46 por ml. de RODOMETAL. 
 El precio en el mercado de el RODOPASO con base de PVC  varia entre S/. 16.25 y S/. 
17.92 Nuevos Soles por ml.  
 El precio en el mercado de  el RODOPASO con base de Aluminio varia entre S/ 24.17 
y S/. 26.25 Nuevos Soles por ml. 
 De acuerdo al Articulo 56.- del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado en el tercer párrafo dice 
En el sistema de suma alzada, el postor formula su propuesta por un monto fijo integral y 
por un determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor formulara dicha 
propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del 
objeto de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, menoría 
descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden 
de prelación ;  considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su 
propuesta y que deben presentar como parte de la misma, es referencial. Este sistema solo 
será aplicable cuando las magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente 
definidas en las especificaciones técnicas y en los términos de referencia  y, en caso de 
obras en los planos y especificaciones técnicas respectivos; calificación que corresponde 
realizar al área usuaria.     
Igualmente el postor en su propuesta económica, ha presentado un desagregado por 
partidas que forma parte de su propuesta económica. En este desagregado de Gastos de su 
propuesta económica, que es Referencial, en el Ítem   10.04 del Presupuesto de 
Arquitectura  se encuentra la partida RODOMETAL con un costo de S/. 22.14 x ml. Sin 
embargo en el articulo 255 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, en el tercer párrafo indica que las valorizaciones se formularan en base a los 
metrados  ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, agregando 
separadamente los montos proporcionales de Gastos Generales y Utilidad del valor 
referencial y el sub total obtenido se multiplicara por el factor de relación. Es por ello que 
las valorizaciones se realizan con los precios del valor referencial siendo el precio ofertado 
por el contratista en esta partida de S/. 22.14 Nuevos Soles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Luego de evaluar el análisis realizado se concluye lo siguiente: 
Al realizar el cambio de RODOMETAL a RODOPASO se mejoro la especificación para el 
acabado de la escalera. 
El Proyectista autoriza el cambio de RODOMETAL por RODOPASO sin especificar que 
base se debería utilizar, de PVC o de Aluminio. 
En consultas realizadas a la empresa Negociación Futura SAC-NEFUSAC, concluye que 
es irrelevante el uso del RODOPASO enchape con base de aluminio y el RODOPASO 
enchape con base PVC pues las resistencias obtenidas en el Laboratorio supera en cuando 
menos 20 veces  el peso promedio de las personas que usaran las escaleras. 
El Contratista ALTESA, en su propuesta Económica, en el desagregado por partidas en el 
Presupuesto de Arquitectura en el Ítem 10.04 indica el costo de la partida Rodometal la 
misma que ascienda al suma de S/. 22.14 Nuevos soles  por metro lineal.  
Para determinar si existiera  un perjuicio económico hacia la institución se debe de 
comparar el precio del material indicado en los planos, especificaciones técnicas y 
memoria descriptiva  con el precio del material instalado en obra. 
El precio del RODOMETAL  en el mercado es de S/. 7.46 por ml.  
El precio en el mercado de el RODOPASO con base de PVC  varia entre S/. 16.25 y S/. 
17.92 Nuevos Soles por ml.  
El precio en el mercado de  el RODOPASO con base de Aluminio varia entre S/ 24.17 y 
S/. 26.25 Nuevos Soles por ml. 
Como se aprecia existe una diferencia significativa entre el precio del RODOMETAL y el 
precio del RODOPASO con base de aluminio o con base de PVC, siendo este producto de 
mejor calidad y cuyo costo es mayor.  
La Gerencia de Infraestructura por su naturaleza, emite análisis y opiniones técnicas en 
materia de ejecución de obra con arreglo a la normatividad sobre contratación de obras 
públicas, incluso señalando de manera objetiva si el contratista de la obra o el supervisor 
incumplió su obligación contractual; sin embargo, el determinar si procede o no aplicar 
sanciones al contratista de la Obra o de la Supervisión de la misma fuera de las penalidades 
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que prevé la normatividad de contratación de obras públicas, corresponde a la Oficina de 
Asesoría Jurídica por tener alcances de naturaleza legal y/o judicial. 
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CAPÍTULO VII 
Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones  
Durante la ejecución de la presente obra se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
1. Al convocar la ejecución de la obra mediante el convenio suscripto con el 
Organismo Internacional para las Migraciones - OIM, se obtuvo una optimización 
del tiempo en el desarrollo del Proceso de Licitación. 
2. De igual modo al contar con un proceso de Precalificación, se aseguro que en el 
proceso de selección de las empresas constructoras cuente con la debida solvencia 
técnica y económica que asegure la ejecución del Proyecto. 
3. Es muy importante tener presente los plazos para la solicitud de adicionales y 
ampliaciones de plazo, los plazos que fija OIM en sus bases, son muy similares a 
los fijados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado; al contratista se le denegaron ampliaciones por haberse excedido en el 
plazo para solicitarla.  
4. El Reglamento. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  así como el 
Código Civil, rigen en forma supletoria en la convocatoria y en la ejecución del 
contrato. 
5. El contratista de la obra al no seguir las especificaciones técnicas, proporcionadas 
en el expediente Técnico, tuvo un accidente en la obra, al no colocar el tablestacado 
indicado en los planos y especificaciones técnicas, durante la excavación del 
sótano, hecho que suscito un derrumbe del muro colindante con la congregación 
San José de Tarbes. 
6. El proceso constructivo recomendado en el expediente técnico (encofrado 
Metálico), posibilito concluir los trabajos de  estructura en menor tiempo que el 
programado, este hecho permitió que el avance sea mayor al programado, este 
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avance mayor permitió realizar con un mayor plazo los Trabajos de Arquitectura 
(acabados) de la obra. 
7. Durante la realización  de la obra, se pudo observar que la instalación de servicios 
(agua, desagüe, electricidad y teléfono) no se encontraba programada dentro de la 
ejecución de la misma, la construcción de la Sub estación eléctrica, trajo consigo 
serios problemas que felizmente fueron resueltos antes de concluir el edificio. 
8. Debido a  la sugerencia contenida en el expediente técnico se pudo comprobar que 
la resistencia del terreno  era menor que la resistencia considerada en el estudio. 
Este hecho posibilito que se resolvieran los problemas de cimentación a tiempo.  
9. El examen especial realizado por el Órgano de Control del Ministerio Publico, 
encontró un cambio de especificación en una partida de arquitectura, 
coincidentemente esta partida tenia un  error en el metrado, metrado mayor al 
ejecutado, considerando en su hallazgo, un perjuicio económico a la entidad por 
este hecho.   
10. La modalidad de contratación de esta obra, fue a Suma Alzada donde los metrados 
son referenciales, y el contratista se obliga a realizar la obra de acuerdo a los planos 
y al monto ofertado. 
11. Las valorizaciones fueron presentadas dentro del plazo establecido en las bases, es 
decir dentro de los cinco primeros días del mes y canceladas dentro del mes 
siguiente de la valorización. 
12. Los adicionales solicitados y aprobados fueron necesarios para culminar 
satisfactoriamente la obra. El primer adicional fue debido a la verificación de la 
resistencia del terreno que fue menor a la resistencia del diseño estructural. El 
segundo adicional fue para mejorar los acabados de la carceleta y los ambientes de 
la Policía Nacional. El Adicional denegado se debió a que se consideraba un 
cambio de procedimiento constructivo pues en el diseño se consideraba el 
tablestacado de la excavación y el contratista proponía la demolición del muro 
colindante para luego construir otro muro. 
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13. Las ampliaciones de plazos fueron debidas a trabajos adicionales y  un día a un 
Paro de 24 horas de Construcción Civil. igualmente se denegó una  solicitud de 
ampliación de plazo por 13 días por haberla presentado fuera de plazo.  
Recomendaciones  
Las recomendaciones que se pueden realizar de la experiencia obtenida en la  construcción 
de la obra “Construcción de la Sede del Distrito Judicial de La Libertad” son las que 
siguen: 
1. Es muy importante que tanto el contratista, la supervisión y el coordinador de la 
obra, conozcan las bases, los términos de referencia, el Reglamento y la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pues en la ejecución de la obra todo 
reclamo, adicional, pago de valorizaciones, Ampliaciones de plazo y liquidación de 
la obra entre otros, se rigen por estos documentos. Adicionalmente se deben de 
conocer las normas de control. 
2. Igualmente se deben de respetar las Especificaciones Técnicos y las indicaciones 
que contengan los planos, el contratista de esta obra al no seguir una indicación 
contenida en los planos de excavación, expuso la obra a un accidente que pudo 
traer consecuencias fatales. 
3. Una recomendación general aplicable a toda obra, es la realizar una verificación de 
la resistencia del terreno, el realizar una calicata de exploración, no es onerosa y los 
resultados son obtenidos en forma rápida. Este procedimiento nos permitirá 
corregir errores de diseño  si se diera el caso. 
4. Es necesario que todo expediente técnico incluya la instalación de los servicios 
básicos  de Agua, Desagüé, electricidad  y Teléfono. Si bien es cierto que estas 
conexiones en un servicio que tiene que cancelar la entidad, estos pagos se pueden 
cuantificar e incluir en  el  presupuesto de obra. 
5. Si bien es cierto que la modalidad de contratación de esta obra fue a suma alzada. 
Se recomienda que al realizar un cambio de especificaciones, se realice un 
deductivo y un adicional de la obra, por las siguientes razones: 
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- Al realizar un cambio de especificaciones, se crea una partida nueva que no se 
encuentra  incluida en el contrato. 
- Esta partida nueva no cuenta con metrado ni análisis de Precio Unitario. Los cuales 
se deben de realizar para sustentar el adicional de acuerdo a las normas de control  
- Se debe de deducir del presupuesto, la partida que no se ejecuta e incluir la nueva 
partida para lo cual se debe de  realizar una Addenda al contrato por esta nueva 
partida. 
6. Se recomienda solicitar con anterioridad los acabados, que para su instalación o 
fabricación,   requieran que estos sean solicitados con tiempo, como son los 
ascensores, cristales templados, ventanas de aluminio entre otros. Teniendo cuidado 
de culminar  los vanos ductos o estructuras necesarias con tiempo, para realizar la 





















Vista de la columna del mismo cerco se aprecia que esta columna ha sido insertada 












Vista del Muro y la columna desde el interior de la casa de reposo se aprecia en la vereda 
































En vista se aprecia que las mochetas del muro han sido picadas y reemplazadas por columnas  
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En esta toma se aprecia el corte echo en el terreno  esta excavación tiene aproximadamente 























Vista de la calicata realizada por el  Ing. Huertas consultor que elaboro el estudio de suelos se 
























En esta toma se aprecia la excavación realizada para la calzadura del edificio de tres pisos que 





















Vista de la excavación del terreno se aprecia el edificio de tres pisos así como el muro de la casa de 
reposo. 
 












Vista del letrero de la Obra 
 











Vista de la excavación de la calzadura  y del encofrado a colocar  
 
En esta toma se aprecia parte del acero y del personal que realiza el corte y armado del 
acero de las zapatas 
 103 
 
Vista del campamento de obra se aprecia las oficinas de la supervisión y del residente  
